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1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 
Нормы времени и расценки подготовительных работ дифференциро-
ваны в зависимости от диаметра стволов, породы, крупности и густоты       
леса (числа деревьев, пней на одном гектаре площади), приведенных               
в табл. 1.1. 
 
Таблица 1.1 
Характеристика леса 
 
П.п. Крупность 
Диаметр, см 
Густота Количество  
деревьев на 1 га ствола пня 
1 Крупный От 32 От 34 
Густой 
Средней  
густоты 
Редкий 
Св. 200 
От 81 до 200 
 
До 80 
2 Средней крупно-
сти 
До 32 
 До 34 
Густой 
Средней  
густоты 
Редкий 
Св. 340 
От 161 до 340 
 
До 160 
3 
 Мелкий До 24 До 26 
Густой 
Средней  
густоты 
Редкий 
Св. 500 
От 301 до 500 
 
До 300 
4 Очень мелкий До 16 До 18 
Густой 
Средней  
густоты 
Редкий 
Св. 850 
От 401 до 850 
 
До 400 
5 
Тонкомерный 
(подлесок, кустар-
ник) 
До 11 До 12 
Густой 
Средней  
густоты 
Редкий 
Св. 1450 
От 801 до 1450 
 
До 800 
Примечание. Характеристика леса взята из ЕНиР. Сборник Е13. Вводная 
часть, табл. 1. 
 
1.1.  Валка леса бензомоторными пилами 
Указания по применению норм  
Нормы времени и расценки взяты из § Е13-1. 
Нормами предусмотрена валка деревьев на просеке вершинами          
в сторону трелевки хлыстов способом елочки или костра для облегчения 
обрубки, сбора сучьев и трелевки хлыстов. Высота пней при этом не долж-
на превышать 10 см от шейки или 1/3 диаметра пня. 
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Впереди зоны валки деревьев, на безопасном расстоянии от нее, 
предусмотрена расчистка проходов путем вырубки подлеска и уборки ва-
лежника. 
 
Состав работ 
1. Устройство затесок на границах просеки. 2. Уборка валежника.       
3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке. 4. Валка деревьев      
в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки.        
5. Переход от одного дерева к другому. 
 
Состав звена 
Вальщик леса 6 разр. – 1 
Лесоруб 4 разр. – 1 
Лесоруб 2 разр. – 2 
Хвойные (кроме лиственницы) и мягколиственные породы. 
Таблица 1.2 
Нормы времени и расценки на 10 деревьев 
Диаметр комля, см Н. вр. Расц. № 
От 12 до 16 0,49 0-38,3 1 
Св. 16 до 20 0,6 0-47,0 2 
Св. 20 до 24 0,77 0-60,3 3 
Св. 24 до 28 0,9 0-70,4 4 
Св. 28 до 32 1,2 0-93,9 5 
Св. 32 до 40 1,8 1-41 6 
 
Таблица 1.3 
Нормы времени и расценки на 1 га 
Диаметр комля, см Количество деревьев на 1 га Н. вр. Расц. № 
1 2 3 4 5 
От 12 до 16 
До 300 14,5 11-35 1 
Св. 300 до 450 18,5 14-48 2 
Св. 450 до 600 25,5 19-95 3 
Св. 600 до 750 33 25-82 4 
Св. 750 до 900 40,5 31-69 5 
Св. 900 до 1050 48 37-56 6 
Св. 1050 до 1250 56 43-82 7 
Св. 1250 67 52-43 8 
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Продолжение табл. 1.3 
1 2 3 4 5 
Св. 16 до 20 
До 300 18 14-09 9 
Св. 300 до 450 22,5 17-61 10 
Св. 450 до 600 31,5 24-65 11 
Св. 600 до 750 40,5 31-69 12 
Св. 750 до 900 49,5 38-73 13 
Св. 900 60 46-95 14 
Св. 20 до 24 
До 200 15,5 12-13 15 
Св. 200 до 300 19,5 15-26 16 
Св. 300 до 400 27 21-13 17 
Св. 400 до 500 34,5 27-00 18 
Св. 500 до 600 42,5 33-26 19 
Св. 600 до 700 50 39-13 20 
Св. 700 до 800 58 45-39 21 
Св.  800 65 50-86 22 
Св. 24 до 28 
До 150 13,5 10-56 23 
Св. 150 до 200 16 12-52 24 
Св. 200 до 250 20,5 16-04 25 
Св. 250 до 300 25 19-56 26 
Св. 300 до 350 29,5 23-08 27 
Св. 350 до 400 34 26-61 28 
Св. 400 до 450 38,5 30-13 29 
Св. 450 до 500 43 33-65 30 
Св. 500 до 600 49,5 38-73 31 
Св. 600 59 46-17 32 
Св. 28 до 32 
До 100 12 9-39 33 
Св. 100 до 150 15 11-74 34 
Св. 150 до 200 21 16-43 35 
Св. 200 до 250 27 21-13 36 
Св. 250 до 300 33 25-82 37 
Св. 300 до 350 39 30-52 38 
Св. 350 до 400 45 35-21 39 
Св. 400 до 450 51 39-91 40 
Св. 450 до 500 57 44-60 41 
Св. 500 63 49-30 42 
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Окончание табл. 1.3 
1 2 3 4 5 
Св. 32 до 40 
До 90 16 12-52 43 
Св. 90 до 120 19 14-87 44 
Св. 120 до 150 24,5 19-17 45 
Св. 150 до 200 31,5 24-65 46 
Св. 200 до 250 40,5 31-69 47 
Св. 250 до 300 49,5 38-73 48 
Св. 300 до 350 59 46-17 49 
Св. 350 68 53-21 50 
Примечание. В таблицах норм на работу нормы времени Н.вр. рабочих 
указаны в чел.-ч. 
 
1.2.  Обрезка сучьев 
Нормы времени и расценки взяты из § Е13-3. 
 
Состав работ 
1. Обрезка сучьев бензомоторными пилами. 2. Сбор сучьев в кучи. 
 
Состав звена 
Обрубщик сучьев 4 разр. 
Хвойные (кроме ели и пихты) и мягколиственные породы. 
Таблица 1.4 
Нормы времени и расценки на 10 деревьев 
Диаметр комля, см Н. вр. Расц. № 
До 16 0,37 0-29,2 1 
Св. 16 до 24 0,61 0-48,2 2 
Св. 24 до 32 0,85 0-67,2 3 
Св. 32 1,4 1-11 4 
Примечания: 1. При обрезке сучьев ели и пихты Н.вр. и Расц. умножать 
на 1,2 (ПР-1), а твердолиственных пород – на 1,4 (ПР-2). 2. При обрубке 
сучьев топором Н.вр. умножать на 1,1 (ПР-3), а Расц. пересчитывать исхо-
дя из тарифной ставки обрубщика сучьев 3 разр. 3. В таблицах норм на ра-
боту нормы времени Н.вр. рабочих указаны в чел.-ч. 
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1.3.  Трелевка леса тракторами 
 
Нормы времени и расценки взяты из § Е13-5. 
 
Состав работ 
1. Чокеровка деревьев. 2. Сбор пачки. 3. Трелевка деревьев тракто-
рами к месту штабелирования. 4. Отцепка деревьев и снятие чокеров.         
5. Возвращение трактора за следующими деревьями. 
 
Состав звена 
Тракторист на трелевке и вывозке леса 6 разр. – 1. 
Чокеровщик 4 разр. – 2. 
Примечания: 1. При трелевке деревьев по снежному покрову Н.вр. и Расц. 
умножать на 0,8 (ПР-1). 2. При трелевке деревьев по нераскорчеванной 
местности Н.вр. и Расц. умножать на 1,25 (ПР-2). 3. В таблицах норм         
на работу с применением машин нормы времени Н.вр. и расценки Расц.          
в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чертой – Расц.), кроме H.вр. рабочих, 
в скобках указаны Н.вр. на работу машин в маш.-ч,  или раздельно в двух 
смежных графах. 
 
Таблица 1.5 
Нормы времени и расценки на 10 плотных м3  
заготовленной древесины 
Расстояние 
трелевки 
Состояние 
срубленных 
деревьев 
Для трактористов Для рабочих 
 Марка трактора 
ТДТ-40 ТДТ-75 Т-100-М ТДТ-40 ТДТ-75 Т-100-М  
До 100 м 
С кронами 
0,66 
(0,66) 
0-70,0 
0,62 
(0,62) 
0-65,7 
0,54 
(0,54) 
0-57,2 
1,32 
1-04 
1,24 
0-98 
1,08 
0-85,3 1 
Без крон 
0,58 
(0,58) 
0-61,5 
0,56 
(0,56) 
0-59,4 
0,49 
(0,49) 
0-51,9 
1,16 
0-91,6 
1,12 
0-88,5 
0,98 
0-77,4 2 
Добавлять 
на каждые 
последую-
щие 100 м 
С кронами 
0,08 
(0,08) 
0-08,5 
0,07 
(0,07) 
0-07,4 
0,07 
(0,07) 
0-07,4 
0,16 
0-12,6 
0,14 
0-11,1 
0,14 
0-11,1 3 
Без крон 
0,07 
(0,07) 
0-07,4 
0,06 
(0,06) 
0-06,4 
0,05 
(0,05) 
0-05,3 
0,14 
0-11,1 
0,12 
0-09,5 
0,1 
0-07,9 4 
  а б в г д е № 
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Таблица 1.6 
Объем одного бревна, м3 
Диаметр  
в верхнем 
отрубе, 
мм 
Длина бревен, м 
4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 
120 0,053 0,063 0,073 0,083 0,093 0,103 0,114 0,125 0,138 0,15 0,166 
130 0,062 0,074 0,085 0,097 0,108 0,12 0,132 0,144 0,158 0,173 0,19 
140 0,073 0,084 0,097 0,11 0,123 0,135 0,15 0,164 0,179 0,195 0,21 
150 0,084 0,097 0,110 0,125 0,140 0,154 0,169 0,185 0,2 0,22 0,24 
160 0,095 0,11 0,124 0,14 0,155 0,172 0,189 0,2 0,22 0,24 0,26 
180 0,12 0,138 0,156 0,175 0,194 0,21 0,23 0,25 0,28 0,3 0,32 
200 0,147 0,17 0,19 0,21 0,23 0,26 0,28 0,3 0,33 0,36 0,39 
220 0,178 0,2 0,23 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,4 0,43 0,46 
240 0,21 0,24 0,27 0,3 0,33 0,36 0,4 0,43 0,47 0,5 0,55 
260 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,43 0,46 0,5 0,54 0,58 0,63 
280 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53 0,58 0,63 0,67 0,72 
300 0,33 0,38 0,42 0,47 0,52 0,56 0,61 0,66 0,72 0,78 0,83 
320 0,38 0,43 0,48 0,53 0,59 0,64 0,70 0,76 0,82 0,88 0,94 
340 0,43 0,49 0,54 0,6 0,66 0,72 0,78 0,85 0,92 0,98 1,06 
360 0,48 0,54 0,6 0,67 0,74 0,8 0,88 0,95 1,02 1,10 1,18 
380 0,53 0,6 0,67 0,74 0,82 0,9 0,9 1,05 1,13 1,22 1,3 
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1.4.  Очистка трассы от порубочных остатков 
Нормы времени и расценки взяты из § Е13-7. 
Состав работ 
1. Сбор в кучи сучьев и прочих порубочных остатков. 2. Заготовка 
материалов для розжига. 3. Сжигание. 
Состав звена 
Лесоруб 2 разр. 
 
Примечания: 1. При очистке трассы от порубочных остатков без сжига-
ния Н.вр. и Расц. умножать на 0,7 (ПР-1).  2. При сжигании порубочных 
остатков, ранее собранных в кучи, Н.вр. и Расц. умножать на 0,3 (ПР-2).       
3. В таблицах норм на работу с применением машин нормы времени Н.вр. 
и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чертой – Расц.), 
кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу машин в маш.-ч,  
или раздельно в двух смежных графах. 
 
Таблица 1.7 
Нормы времени и расценки на 10 плотных м3  
заготовленной древесины 
Порода деревьев Н.вр. Расц. № 
Хвойные (кроме лиственницы) и мягколиственные 1,3 0-83,2 1 
Твердолиственные и лиственница 2 1-28 2 
 
1.5.  Корчевка пней 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е13-8. 
Нормами предусмотрена корчевка пней после трелевки хлыстов и 
подбора сучьев, частичная засыпка образующихся ям отвалом используе-
мого механизма и перемещение выкорчеванных пней отвалом на расстоя-
ние до 10 м с собиранием их на просеке в кучи. В процессе производства 
работ предусмотрено также выполнение ручных операций, сопутствующих 
механизированной корчевке пней. 
 
Состав работы 
1. Подрезка корней у пней средней крупности и крупных. 2. Корчев-
ка пней с перемещением и окучиванием их на просеке. 
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Состав звена 
При корчевке пней бульдозером: 
Машинист бульдозера 6 разр. – 1; 
Подсобный рабочий 2 разр. – 1. 
При корчевке пней корчевателем: 
Тракторист 6 разр. – 1; 
Подсобный рабочий 2 разр. – 1. 
При корчевке пней механизмами мощностью до 132 кВт (180 л.с.). 
Лес очень мелкий, мелкий, средней крупности и крупный хвойных 
пород и мягколиственных пород. 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч,  или раздельно в двух смежных графах. 
Таблица 1.8 
Нормы времени и расценки на 10 пней 
Диа-
метр 
пней, 
см 
Коли-
чество 
пней  
на 1 га 
Навесное оборудование 
 бульдозерное корчевательное 
Марка трактора 
Т-100М Т-180 Т-100М  
Для ма-
шинистов 
бульдо- 
зеров 
Для под-
собных 
рабочих 
Для ма-
шинистов 
бульдо- 
зеров 
Для под-
собных 
рабочих 
Для трак-
тористов 
Для под-
собных 
рабочих 
 
1 2 3 4 5 6 7 8  
От 13 
до 18 До 300 
5,4 
(5,4) 
5-72 
5,4 
3-46 
5,1 
(5,1) 
5-41 
5,1 
3-26 
5,4 
(5,4) 
5-72 
5,4 
3-46 1 
Св. 300 
до 450 
6,8 
(6,8) 
7-21 
6,8 
4-35 
6,4 
(6,4) 
6-78 
6,4 
4-10 
6,8 
(6,8) 
7-21 
6,8 
4-35 2 
Св. 450 
до 600 
9,5 
(9,5) 
10-07 
9,5 
6-08 
8,9 
(8,9) 
9-43 
8,9 
5-70 
9,5 
(9,5) 
10-07 
9,5 
6-08 3 
Св. 600 
до 750 
12 
(12) 
12-72 
12 
7-68 
11,5 
(11,5) 
12-19 
11,5 
7-36 
12 
(12) 
12-72 
12 
7-68 4 
Св. 750 
до 900 
15 
(15) 
15-90 
15 
9-60 
14 
(14) 
14-84 
14 
8-96 
15 
(15) 
15-90 
15 
9-60 5 
Св. 900 
до 1050 
17,5 
(17,5) 
18-55 
17,5 
11-20 
16,5 
(16,5) 
17-49 
16,5 
10-56 
17,5 
(17,5) 
18-55 
17,5 
11-20 6 
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Продолжение табл. 1.8 
1 2 3 4 5 6 7 8  
 Св. 
1050 
до 1250 
20,5 
(20,5) 
21-73 
20,5 
13-12 
19,5 
(19,5) 
20-67 
19,5 
12-48 
20,5 
(20,5) 
21-73 
20,5 
13-12 7 
 
Св. 
1250 
25 
(25) 
26-50 
25 
16-00 
23,5 
(23,5) 
24-91 
23,5 
15-04 
25 
(25) 
26-50 
25 
16-00 8 
Св. 18 
до 22 До 300 
6,6 
(6,6) 
7-00 
6,6 
4-22 
6 
(6) 
6-36 
6 
3-84 
63 
(6,3) 
6-68 
6,3 
4-03 9 
 
Св. 300 
до 450 
8,3 
(8,3) 
8-80 
8,3 
5-31 
7,5 
(7,5) 
7-95 
7,5 
4-80 
7,9 
(7,9) 
8-37 
7,9 
5-06 10 
 
Св. 450 
до 600 
11,5 
(11,5) 
12-19 
11,5 
8-36 
10,5 
(10,5) 
11-13 
10,5 
6-72 
11 
(11) 
11-66 
11 
7-04 11 
 
Св. 600 
до 750 
15 
(15) 
15-90 
15 
9-60 
13,5 
(13,5) 
14-31 
13,5 
8-64 
14 
(14) 
14-84 
14 
8-96 12 
 
Св. 750 
до 900 
18 
(18) 
19-08 
18 
11-52 
16,5 
(16,5) 
17-49 
16,5 
10-56 
17,5 
(17,5) 
18-55 
17,5 
11-20 13 
 
Св. 900 
22 
(22) 
23-32 
22 
14-08 
20 
(20) 
21-20 
20 
12-80 
21 
(21) 
22-26 
21 
13-44 14 
Св. 22 
до 26 До 200 
5,8 
(5,8) 
6-15 
5,8 
3-71 
5 
(5) 
5-30 
5 
3-20 
5,4 
(5,4) 
5-72 
5,4 
3-46 15 
Св. 200 
до 300 
7,3 
(7,3) 
7-74 
7,3 
4-67 
6,5 
(6,5) 
6-89 
6,5 
4-16 
6,8 
(6,8) 
7-21 
6,8 
4-35 16 
Св. 300 
до 400 
10 
(10) 
10-60 
10 
6-40 
9 
(9) 
9-54 
9 
5-76 
9,5 
(9,5) 
10-07 
9,5 
6-08 17 
 
Св. 400 
до 500 
13 
(13) 
13-78 
13 
8-32 
11,5 
(11,5) 
12-19 
11,5 
7-36 
12 
(12) 
12-72 
12 
7-68 18 
 
Св. 500 
до 600 
16 
(16) 
16-96 
16 
10-24 
14 
(14) 
14-84 
14 
8-96 
15 
(15) 
15-90 
15 
9-60 19 
 
Св. 600 
до 700 
19 
(19) 
20-14 
19 
12-16 
16,5 
(16,5) 
17-49 
16,5 
10-56 
17,5 
(17,5) 
18-55 
17,5 
11-20 20 
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Продолжение табл. 1.8 
1 2 3 4 5 6 7 8  
 
Св. 700 
до 800 
22 
(22) 
23-32 
22 
14-08 
19 
(19) 
20-14 
19 
12-16 
20,5 
(20,5) 
21-73 
20,5 
13-12 21 
 
Св. 800 
24,5 
(24,5) 
25-97 
24,5 
15-68 
21,5 
(21,5) 
22-79 
21,5 
13-76 
23 
(23) 
24-38 
23 
14-72 22 
Св. 26 
до 30 До 150 
5,4 
(5,4) 
5-72 
5,4 
3-46 
4,7 
(4,7) 
4-98 
4,7 
3-01 
5 
(5) 
5-30 
5 
3-20 23 
Св. 150 
до 200 
6,3 
(6,3) 
6-68 
6,3 
4-03 
5,4 
(5,4) 
5-72 
5,4 
3-46 
5,8 
(5,8) 
6-15 
5,8 
3-71 24 
Св. 200 
до 250 
8,1 
(8,1) 
8-59  
8,1 
5-18 
7 
(7) 
7-42 
7 
4-48 
7,4 
(7,4) 
7-84 
7,4 
4-74 25 
Св. 250 
до 300 
9,9 
(9,9) 
10-49 
9,9 
6-34 
8,5 
(8,5) 
9-01 
8,5 
5-44 
9,1 
(9,1) 
9-65 
9,1 
5-82 26 
Св. 300 
до 350 
11,5 
(11,5) 
12-19 
11,5 
7-36 
10 
(10) 
10-60 
10 
6-40 
10,5 
(10,5) 
11-13 
10,5 
6-72 27 
 
Св. 350 
до 400 
13,5 
(13,5) 
14-31 
13,5 
8-64 
11,5 
(11,5) 
12-19 
11,5 
7-36 
12,5 
(12,5) 
13-25 
12,5 
8-00 28 
 
Св. 400 
до 450 
15,5 
(15,5) 
16-43 
15,5 
9-92 
13 
(13) 
13-78 
13 
8-32 
14 
(14) 
14-84 
14 
8-96 29 
 
Св. 450 
до 500 
17 
(17) 
18-02 
17 
10-88 
14,5 
(14,5) 
15-37 
14,5 
9-28 
15,5 
(15,5) 
16-43 
15,5 
9-92 30 
 
Св. 500 
до 600 
20 
(20) 
21-20 
20 
12-80 
17 
(17) 
18-02 
17 
10-88 
18 
(18) 
19-08 
18 
11-52 31 
 Св. 600 
23,5 
(23,5) 
24-91 
23,5 
15-04 
20 
(20) 
21-20 
20 
12-80 
21,5 
(21,5) 
22-79 
21,5 
13-76 32 
Св. 30 
до 34 До 100 
5 
(5) 
5-30 
5 
3-20 
4,2 
(4,2) 
4-45 
4,2 
2-69 
4,5 
(4,5) 
4-77 
4,5 
2-88 33 
 
Св. 100 
до 150 
6,3 
(6,3) 
6-68 
6,3 
4-03 
5,3 
(5,3) 
5-62 
5,3 
3-39 
5,6 
(5,6) 
5-94 
5,6 
3-58 34 
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Продолжение табл. 1.8 
1 2 3 4 5 6 7 8  
 
Св. 150 
до 200 
8,8 
(8,8) 
9-33 
8,8 
5-63 
7,4 
(7,4) 
7-84 
7,4 
4-74 
7,9 
(7,9) 
8-37 
7,9 
5-06 35 
 
Св. 200 
до 250 
11,5 
(11,5) 
12-19 
11,5 
7-36 
9,5 
(9,5) 
10-07 
9,5 
6-08 
10 
(10) 
10-60 
10 
6-40 36 
 
Св. 250 
до 300 
14 
(14) 
14-84 
14 
8-96 
11,5 
(11,5) 
12-19 
11,5 
7-36 
12,5 
(12,5) 
13-25 
12,5 
8-00 37 
 
Св. 300 
до 350 
16,5 
(16,5) 
17-49 
16,5 
10-56 
13,5 
(13,5) 
14-31 
13,5 
8-64 
14,5 
(14,5) 
15-37 
14,5 
9-28 38 
 
Св. 350 
до 400 
19 
(19) 
20-14 
19 
12-16 
16 
(16) 
16-96 
16 
10-24 
17 
(17) 
8-02 
17 
10-88 39 
 
Св. 400 
до 450 
21,5 
(21,5) 
22-79 
21,5 
13-76 
18 
(18) 
19-08 
18 
11-52 
19 
(19) 
20-14 
19 
12-16 40 
 
Св. 450 
до 500 
24 
(24) 
25-44 
24 
15-36 
20 
(20) 
21-20 
20 
12-80 
21,5 
(21,5) 
22-79 
21,5 
13-76 41 
 Св. 500 
26,5 
(26,5) 
28-09 
26,5 
16-96 
22 
(22) 
23-32 
22 
14-08 
23,5 
(23,5) 
24-91 
23,5 
15-04 42 
Св. 34 
до 42 До 90 
7 
(7) 
7-42 
7 
4-48 
5,9 
(5,9) 
6-: 
5,9 
3-78 
6,3 
(6,3) 
6-68 
6,3 
4-03 43 
 
Св. 90 
до 120 
8,2 
(8,2) 
8-69 
8,2 
5-25 
6,8 
(6,8) 
7-21 
6,8 
4-35 
7,4 
(7,4) 
7-84 
7,4 
4-74 44 
Св. 120 
до 150 
10,5 
(10,5) 
11-13 
10,5 
6-72 
8,8 
(8,8) 
9-33 
8,8 
5-63 
9,5 
(9,5) 
10-07 
9,5 
6-08 45 
Св. 150 
до 200 
13,5 
(13,5) 
14-31 
13,5 
8-64 
11,5 
(11,5) 
12-19 
11,5 
7-36 
12,5 
(12,5) 
14-25 
12,5 
8-00 46 
 
Св. 200 
до 250 
17,5 
(17,5) 
18-55 
17,5 
11-20 
14,5 
(14,5) 
15-37 
14,5 
9-92 
16 
(16) 
16-96 
16 
10-24 47 
 
Св. 250 
до 300 
21,5 
(21,5) 
22-79 
21,5 
13-76 
18 
(18) 
19-08 
18 
11-52 
19,5 
(19,5) 
20-67 
19 
12-16 48 
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Окончание табл. 1.8 
1 2 3 4 5 6 7 8  
 
Св. 300 
до 350 
25,5 
(25,5) 
27-03 
25,5 
16-37 
21 
(21) 
2-26 
21 
13-44 
23 
(23) 
24-38 
23 
14-72 49 
 Св. 350 
29,5 
(29,5) 
31-27 
29,5 
18-88 
24,5 
(24,5) 
25-97 
24,5 
15-68 
26,5 
(26,5) 
8-09 
26,5 
16-96 50 
 а б в г д е № 
 
 
2. СТРОИТЕЛЬСТВО ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 
2.1. Устройство подготовки 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е4-3-172. 
Нормами предусмотрено устройство подготовки под фундаменты, 
оголовки и лотки труб. 
Материалы подготовки – щебень (гравий) или гравийно-песчаная 
смесь – подают в котлован автомобилем-самосвалом или в бадье пневмо-
колесным или гусеничным краном. 
Разравнивание материала производят лопатами, а уплотнение – руч-
ными трамбовками. 
При толщине подготовки св. 20 см разравнивание и уплотнение ма-
териалов подготовки следует производить слоями толщиной не св. 15 см. 
Состав работы 
1. Разбивка площадки для устройства подготовки под фундамент.      
2. Погрузка материала в бадью и выгрузка (при подаче бадьи) или прием 
материала из автомобиля-самосвала. 3. Разравнивание и планировка подго-
товки. 4. Уплотнение подготовки. 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч,  или раздельно в двух смежных графах. 
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Таблица 2.1 
Нормы времени и расценки на 100 м2 подготовки 
Способ  
подачи  
материала 
Состав  
звена 
Толщина 
подго- 
товки,  
см 
Материал подготовки   
щебень или 
 гравий 
гравийно-песчаная 
смесь   
 
Дорожные 
рабочие 
Машинист  
крана 
Дорожные 
рабочие 
Машинист 
крана   
Бадьей  Дорожные 
рабочие 
4 разр. – 1 
3 разр. – 1 
2 разр. – 2 
Машинист 
крана 
6 разр. – 1 
10 19,2 13-30 
4,8 
(4,8) 
5-09 
18,4 
12-74 
4,6 
(4,6) 
4-88 
1 
То же  Дорожные 
рабочие 
4 разр. – 1 
3 разр. – 1 
2 разр. – 2  
Машинист 
крана 
6 разр. – 1 
15 26,8 18-56 
6,7 
(6,7) 
7-10 
25,6 
17-73 
6,4 
(6,4) 
6-78 
2 
  
20 34 23-55 
8,5 
(8,5) 
9-01 
31,6 
21-88 
7,9 
(7,9) 
8-37 
3 
  Дорожные 
рабочие 
4 разр. – 1 
3 разр. – 1 
2 разр. – 1 
10 14,5 10-30 - 
12,5 
8-88 - 4 
Автомобилем-
самосвалом  15 
20 
14-20 - 
17,5 
12-43 - 5 
  20 25 17-75 - 
21 
14-91 - 6 
   а б в г № 
 
2.2. Установка фундаментных блоков и плит 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е4-3-174. 
Нормами предусмотрена установка прямоугольных или лекальных 
блоков и плит на цементный раствор или на подготовку (насухо) пневмо-
колесным или гусеничным краном. 
Вертикальные швы заливают цементным раствором (через плоскую 
воронку). Уплотняют раствор металлической шуровкой. Наружные сторо-
ны вертикальных швов конопатят или заделывают раствором. 
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Состав работы 
1. Подача и расстилание раствора (при установке на раствор).            
2. Строповка элемента. 3. Установка элемента с выверкой. 4. Расстроповка 
элемента. 5. Конопатка или заделка швов. 6. Заливка вертикальных швов 
раствором. 
 
Таблица 2.2 
Состав звена 
Профессия и разряд рабочих  
Установка элементов  
на раствор  насухо  
Монтажники конструкций 
4 разр. 
3 разр. 
Машинист крана 
6 разр. 
 
1  
 
1  
3  
 
2  
1  1  
 
Таблица 2.3 
Нормы времени и расценки на 1 элемент 
Наименование  
элемента  
Масса 
элемента, 
т, до  
Установка элемента    
на раствор  насухо    
Монтажники 
конструкций  
Машинист 
крана  
Монтажники 
конструкций  
Машинист 
крана    
Прямоугольный 
блок  1 0,56 0-40,5 
0,14 
(0,14) 
0-14,8 
0,51 
0-37,2 
0,17 
(0,17) 
0-18 
1 
  
2 0,84 0-60,7 
0,21 
(0,21) 
0-22,3 
0,75 
0-54,8 
0,25 
(0,25) 
0-26,5 
2 
Плита  
1 0,64 0-46,2 
0,16 
(0,16) 
0-17 
0,42 
0-30,7 
0,14 
(0,14) 
0-14,8 
3 
То же  
2 1,04 0-75,1 
0,26 
(0,26) 
0-27,6 
0,6 
0-43,8 
0,2 
(0,2) 
0-21,2 
4 
  
2 1,36 0-98,3 
0,34 
(0,34) 
0-36 
1,08 
0-78,8 
0,36 
(0,36) 
0-38,2 
5 
Лекальный блок  
3 1,92 1-39 
0,48 
(0,48) 
0-50,9 
1,47 
1-07 
0,49 
(0,49) 
0-51,9 
6 
  
4 2,4 1-73 
0,6 
(0,6) 
0-63,6 
1,86 
1-36 
0,62 
(0,62) 
0-65,7 
7 
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2.3. Подача и сортировка элементов труб  
на строительной площадке 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е4-3-175. 
Нормами предусмотрена подача в зону действия крана и размещение 
элементов труб в соответствии с последовательностью монтажа пневмо-      
колесным или гусеничным краном. 
Состав работы 
1. Строповка элемента. 2. Подъем и подача элемента. 3. Расстроповка 
элемента. 
Состав звена 
Такелажники 4 разр. – 1 
  3 разр. – 1 
Машинист крана 6 разр. – 1 
 
Таблица 2.4 
Нормы времени и расценки на 1 элемент 
Наименование элемента Масса  элемента, т, до  
Монтажники 
конструкций  
Машинист  
крана    
Блок оголовка  
  
5 0,4 0-29,8 
0,2 
(0,2) 
0-21,2  
1 
10 0,48 0-35,8 
0,24 
(0,24) 
0-25,4  
2 
  2 0,2 0-14,9 
0,1 
(0,1) 
0-10,6  
3 
Блок фундамента  
и стен трубы  5 
0,24 
0-17,9 
0,12 
(0,12) 
0-12,7  
4 
  10 0,34 0-25,3 
0,17 
(0,17) 
0-18  
5 
  2 0,24 0-17,9 
0,12 
(0,12) 
0-12,7  
6 
Звено круглой или 
прямоугольной трубы  5 
0,28 
0-20,9 
0,14 
(0,14) 
0-14,8  
7 
  
10 0,44 0-32,8 
0,22 
(0,22) 
0-23,3  
8 
  а б № 
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2.4. Установка блоков оголовков 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е4-3-176. 
Нормами предусмотрена установка блоков оголовков круглых и 
прямоугольных труб пневмоколесным или гусеничным краном. 
Состав работы 
1. Разметка мест установки блока. 2. Подача и укладка раствора.         
3. Строповка блока. 4. Установка блока с выверкой и креплением подко-   
сами. 5. Расстроповка блока. 
Состав звена 
Монтажники конструкций 4 разр. – 2 
    3 разр. – 2 
Машинист крана   6 разр. – 1 
 
 
Таблица 2.4 
Нормы времени и расценки на 1 блок 
Масса  
блока, т, до  
Портальные стенки  Откосные крылья    
Монтажники  
конструкций  
Машинист  
крана  
Монтажники  
конструкций  
Машинист  
крана    
3 1,96 1-46 
0,49 
(0,49) 
0-51,9 
1,52 
1-13 
0,38 
(0,38) 
0-40,3 
1 
5 2,56 1-91 
0,64 
(0,64) 
0-67,8 
1,92 
1-43 
0,48 
(0,48) 
0-50,9 
2 
10 3,24 2-41 
0,81 
(0,81) 
0-85,9 
2,88 
2-15 
0,72 
(0,72) 
0-76,3 
3 
 а б в г № 
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3. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 
Таблица 3.1 
Распределение грунтов на группы в зависимости  
от трудности разработки 
№ 
п/п 
Наименование и краткая  
характеристика грунтов 
 
Средняя  
плотность  
в естествен-
ном  
залегании 
кг/м3 
Механизированная разработка грунтов  
 
Разра-
ботка 
грунтов 
вруч-
ную 
Экскаваторами 
С
кр
еп
ер
ам
и 
Б
ул
ьд
оз
ер
ам
и 
Г
ре
йд
ер
ам
и 
Г
ре
йд
ер
-л
ев
ат
ор
ам
и 
Б
ур
ил
ьн
о-
кр
ан
ов
ы
м
и 
м
аш
ин
ам
и 
од
но
ко
вш
ов
ы
м
и 
тр
ан
ш
ей
ны
м
и 
 
це
пн
ы
м
и 
тр
ан
ш
ей
ны
м
и 
 
ро
то
рн
ы
м
и 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Алевролиты:                     
  а) слабые, низкой прочности 1500 4 - - - - - - - 4р 
  б) крепкие, мало прочные 2200 5 - - - - - - - 5р 
2. Ангидриты 2900 - - - - - - - - 6 
3. Аргиллиты:                     
  а) крепкие, плитчатые, мало прочные 2000 5 - - - - - - - 5р 
  б) массивные, средней прочности 2200 - - - - - - - - 6 
4. Бокситы плотные, средней прочности 2600 - - - - - - - - 6 
5. Вечномерзлые и мерзлые сезонно-протающие 
грунты: 
                    
  а) растительный слой, торф, заторфованные 
грунты 
1150 1 1м 1м 1м 1м 1м - - 1м 
  б) пески, супеси, суглинки и глины  
без примеси 
1750 2 1м 1м 1м 1м 1м - - 1м 
  в) пески, супеси, суглинки и глины  
с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня  
в количестве до 20 % и валунов до 10 % 
1950 3 2м 2м 2м 2м 2м - - 2м 
  г) пески, супеси, суглинки и глины  
с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня  
в количестве более 20 % и валунов более  
10 %, а также гравийно-галечные  
и щебенисто-дресвяные грунты 
2100 3 3м 3м 3м 3м 3м - - 3м 
6.  Гравийно-галечные грунты (кроме моренных) 
при размере частиц: 
                    
  а) до 80 мм 1750 1 - 2 2 2 3 - - 2 
  б) свыше 80 мм 1950 2 - 3 - 3 - - - 3 
  в) свыше 80 мм с содержанием валунов  
до 10 % 
1950 3 - - - 3 - - - 3 
  г) свыше 80 мм с содержанием валуном  
до 30 % 
2000 4 - - - 4 - - - 4 
  д) свыше 80 мм с содержанием валуном  
до 70 % 
2300 5 - - - 4 - - - 5 
  е) свыше 80 мм с содержанием валуном  
более 70 % 
2600 6 - - - 4 - - - 7 
  ж) цементированная смесь гальки, гравия, мел-
козернистого песка и лессовидной супеси 
1900-2200 4 - - - - - - - 4 
8. Глина:                     
  а) мягко- и тугопластичная без примесей 1800 2 3м 3м 3м 3м 3м 2 1 2 
  б) мягко- и тугопластичная с примесью щебня, 
гальки, гравия или строительного мусора до 10 % 
1750 2 3м 3м 3м 3м 3м - 1 2 
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Продолжение табл. 3.1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
  в) мягко- и тугопластичная с примесью более 10 % 1900 3 - 3 2 2 - - - 3 
  г) мягкая карбонная 1950 3 - 3 2 3 3 3 2 3 
  д) твердая карбонная, тяжелая ломовая сланце-
вая 
1950-2150 4 - 4 - 3 - - 2 4 
9. Грунт растительного слоя:                     
  а) без корней кустарника и деревьев 1200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  б) с корнями кустарника и деревьев 1200 1 2 2 1 2 - - 1 2 
  в) с примесью щебня, гравия или строительного 
мусора 
1400 1 2 2 1 2 - - - 2 
16. Известняки:                     
  а) мягкие, пористые, выветрившиеся, мало 
прочные 
1200 5 - - - - - - - 5р 
  б) мергелистые слабые, средней прочности 2300 - - - - - - - - 6 
  в) мергелистые плотные, прочные 2700 - - - - - - - - 7 
  г) крепкие, доломитизированные,  прочные 2900 - - - - - - - - - 
  д) плотные окварцованные, очень прочные 3100 - - - - - - - - - 
26. Мусор строительный:                     
  а) рыхлый и слежавшийся 1800 2 - - - 2 - - - 2 
  б) сцементированный 1900 3 - - - 3 - - - 3 
29. Песок:                     
  а) без примесей 1600 1 2 2 2 2 2 3 1 1 
  б) с примесью щебня, гальки, гравия или строи-
тельного мусора до 10 % 
1600 1 2 2 2 2 2 3 1 1 
  в) то же, с примесью более 10 % 1700 1 - 2 2 2 2м - - 2 
  г) барханный и дюнный 1600 2 - - - 3 3 - - 2 
30. Песчаник:                     
  а) выветрившийся, малопрочный 2200 - - - - - - - - 5 
  б) на глинистом цементе средней прочности 2300 - - - - - - - - 6 
  в) на известковом цементе прочный 2500 - - - - - - - - 7 
  г) плотный, на известковом или железистом 
цементе, прочный 
2600 - - - - - - - - - 
  д) на кварцевом цементе, очень прочный 2700 - - - - - - - - - 
  е) кремнистый очень прочный 2700 - - - - - - - - - 
35. Суглинки:                     
  а) легкие и лессовидные, 
мягкопластичные без примесей 
1700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  б) то же с примесью гальки, щебня, гравия  
или строительного мусора до 10%   
и тугопластичные без примесей 
1700 1 2 2 1 1 1 - 1 1 
  в) легкие и лессовидные, мягкопластичные  
с примесью гальки, щебня, гравия или  
строительного мусора более 10 %  
тугопластичные с примесью до 10 %, а также 
тяжелые, полутвердые и твердые без примесей  
и с примесью до 10 % 
1750 2 3м 
 
2 2 2 3м - - 2 
  г) тяжелые, полутвердые и твердые с примесью 
щебня, гальки, гравия или строительного  
мусора более 10 % 
1950 3 3м 3 3м 2 3м - - 3 
36. Супеси:                     
  а) легкие, пластичные без примесей 1650 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
  б) твердые без примесей, а также пластичные  
и твердые с примесью щебня, гальки, гравия 
или строительного мусора до 10 % 
1650 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
  в) то же с примесью до 30 % 1800 1 2м 2 2 2 2м - - 2 
  г) то же с примесью более 30 % 1850 1 2м 2 2 2 2м - - 3 
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Окончание табл. 3.1  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
37. Торф:                     
  а) без древесных корней 800-1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  б) с древесными корнями толщиной до 30 мм 850-1050 1 1 1 2м 2м 2м - 1 2 
  в) то же более 30 мм 900-1200 2 2м 2м 2м 2 2м - - 2 
40. Черноземы и каштановые грунты:                     
  а) мягкие, пластичные 1300 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
  б) то же с корнями кустарника и деревьев 1300 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
  в) твердые  1200 2 2 2 2 2 3 3 2 3 
41. Щебень:                     
  а) при размере частиц до 40 мм 1750 2 - - - 3 - - - 2 
  б) при размере частиц до 150 мм 1950 2 - - - 3 - - - 3 
42. Шлаки:                     
  а) котельные рыхлые 700 1 1 1 - 1 - - - 1 
  б) котельные слежавшиеся 700 1 1 1 - 1 - - - 2 
  в) металлургические выветрившиеся - 2 2 2 - 1 - - - 3 
  г) металлургические невыветрившиеся 1500 3 - 2м - 3 - - - 4 
 
Примечания: 
1. Грунты: 
4р – 5р группы - разборно-скальные; 
1м – 4м - вечномерзлые и сезонномерзлые. 
2. Скальные породы 6-11 группы по буримости отнесены к скальным, 
предварительно разрыхленным грунтам 6 группы по трудности разработки 
для одноковшовых экскаваторов. 
3. Скальные грунты 5 группы по буримости после разрыхления нормиру-
ются для одноковшовых экскаваторов по 5 группе. 
4. Для бульдозеров к 4 группе отнесены все предварительно разрыхленные 
скальные породы. 
5. Коэффициент пористости, принимаемый по породе вместе с заполните-
лем, определяется для грунтов с песчаным и супесчаным заполнителем; 
показатель текучести, принимаемый по заполнителю, определяется для 
грунтов с глинистым и суглинистым заполнителем. 
6. Грунты, указанные в пп. 10 ж, з, подлежат предварительному разрыхле-
нию при коэффициенте пористости до 0,5 или при показателе текучести, 
равном или менее 0. После предварительного разрыхления эти грунты 
классифицируются на одну группу ниже, кроме грунтов в п. 10 з. Грунты, 
указанные в пп. 10 и-к, классифицируются как скальные грунты, требую-
щие предварительного рыхления, и нормируются в соответствии с п.32 
приложения 1-1. 
 
3.1.  Срезка растительного слоя бульдозерами 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-5.  
Нормами учтена срезка грунта при отсутствии корней кустарника     
за один-два прохода по одному следу на глубину до 15 см; при наличии 
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корней кустарника и деревьев – за два-три прохода по одному следу          
на общую глубину до 25 см. 
Ширина участка расчистки принята до 30 м. Уборка грунта с границ 
участка при необходимости нормируется отдельно в зависимости от спо-
соба уборки. 
 
Состав работы 
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Срезка грунта.          
3. Подъем и опускание отвала. 4. Возвращение порожняком. 
 
Состав звена 
Машинист 6 разр. 
 
Примечания: 
1. В таблицах норм на работу с применением машин нормы времени Н.вр. 
и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чертой – Расц.), 
кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу машин в маш.-ч,  
или раздельно в двух смежных графах. 
2. В нормах и расценках предусмотрена работа бульдозеров в грунтах 
природной влажности. При работе бульдозеров в переувлажненных 
грунтах, в которых буксуют или вязнут гусеницы тракторов, Н.вр. и Расц. 
умножать на 1,15 (ПР-1). 
 
Таблица 3.2 
Нормы времени и расценки на 1000 м2  
очищенной поверхности 
Марка 
трактора 
Марка  
бульдозера 
Группа грунта 
 I II 
Т-100 
ДЗ-8 (Д-271А) 0,84 (0,84) 0-89 
1,8 (1,8) 
1-91 1 
Д-259, ДЗ-18 
(Д-493А) 
0,69 (0,69) 
0-73,1 
1,5 (1,5) 
1-59 2 
Т-130 ДЗ-28 
(Д-533) 
0,66 (0,66) 
0-70 
1,4 (1,4) 
1-48 3 
Т-180 
ДЗ-24А (Д-521А), 
ДЗ-35С (Д-575С), 
ДЗ-9 (Д-275А) 
0,6 (0,6) 
0-63,6 
1,3 (1,3) 
1-38 4 
ДЗ-25 (Д-522), 
Д-290 
0,48 (0,48) 
0-50,9 
1,1 (1,1) 
1-17 5 
 а б № 
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Таблица 3.3 
Техническая характеристика бульдозеров 
 Марка бульдозера 
П
ок
аз
ат
ел
ь 
Д
З-
29
 
(Д
-5
35
) 
Д
З-
42
 
(Д
-6
06
) 
Д
З-
8 
(Д
-2
71
-А
) 
Д
З-
19
 
(Д
-4
94
А
) 
Д
З-
17
 
(Д
-4
92
А
) 
Д
З-
18
 
(Д
-4
93
А
) 
Д
З-
53
 
(Д
-6
86
) 
Д
З-
54
С
 
(Д
-6
87
С
) 
Тип отвала Неповоротный Поворотный Неповоротный 
Длина 
отвала, м 2,56 2,56 3,03 3,03 3,94 3,97 3,2 3,2 
Высота 
отвала, м 0,8 0,81 1,1 1,3 1 1 1,2 1,2 
Управ- 
ление 
Гидравли- 
ческое 
Канат- 
ное 
Гид- 
рав-
личе-
ское 
Канат- 
ное 
Гид- 
рав-
личе-
ское 
Канат- 
ное 
Гид- 
рав-
личе-
ское 
Мощность, 
кВт (л.с.) 55 (75) 79 (108) 
Марка 
трактора Т-74 ДТ-75 Т-100 
Масса 
бульдозер- 
ного 
оборудо- 
вания, т 
0,85 1,07 1,58 1,53 2,22 1,86 2,13 1,78 
 Марка бульдозера 
П
ок
аз
ат
ел
ь 
Д
-2
59
 
Д
З-
10
1 
Д
З-
10
4 
Д
З-
27
С
 
(Д
-5
32
С
) 
Д
З-
11
0 
Д
З-
11
0А
 
Д
З-
28
 
(Д
-5
33
) 
Д
З-
10
9,
 
Д
З-
10
9Б
 
Д
З-
9 
(Д
-2
75
А
) 
Тип отвала Пово- 
ротный 
Непово
ротный 
Повор-
отный Неповоротный 
Пово- 
ротный Неповоротный 
Длина 
отвала, м 4,15 2,86 3,28 3,2 3,2 3,94 4,12 3,35 
Высота 
отвала, м 1,1 0,95 0,99 1,3 1,3 1 1,14 1,1 
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Окончание табл. 3.3 
 
Управ- 
ление 
Канат- 
ное Гидравлическое 
Канат- 
ное 
Мощность, 
кВт (л.с.) 79 (108) 96 (130) 118 (160) 118 (160) 
132  
(180) 
Марка 
трактора Т-100 Т4-АП1 Т-130 Т-130 Т-180 
Масса 
бульдозер- 
ного 
Оборудо- 
вания, т 
2,27 1,44 1,77 1,91 2,28 2,85 2,64 2,56 
 Марка бульдозера 
П
ок
аз
ат
ел
ь 
Д
З-
24
 
(Д
-5
21
) 
Д
З-
35
С
 
(Д
-5
75
С
) 
Д
З-
24
А
 
(Д
-5
21
А
) 
Д
З-
25
 
(Д
-5
22
) 
Д
-2
90
 
Д
-3
84
 
Д
-3
85
 
Д
З-
34
С
 
(Д
-5
72
С
) 
Д
З-
11
8 
Тип отвала Неповоротный Поворотный 
Непо- 
ворот- 
ный 
Пово- 
рот- 
ный 
Неповоротный 
Длина 
отвала, м 3,36 3,64 3,64 4,43 4,59 4,5 4,53 4,54 4,31 
Высота 
отвала, м 1,1 1,29 1,43 1,2 1,27 1,4 1,4 1,55 1,55 
Управле- 
ние 
Гидравличе-
ское 
Канат- 
ное 
Гид- 
равли- 
ческое 
Канат- 
ное Гидравлическое 
Мощность, 
кВт (л.с.) 132 (180) 221 (300) - 228 (310) 
250 
(340) 
Марка 
трактора Т-180 ДЭТ-250 
ДЭТ-
250М 
Масса 
бульдо- 
зерного 
оборудо- 
вания, т 
1,96 3,4 2,86 2,85 3,51 2,8 4,5 3,98 4,8 
Примечание. Техническая характеристика бульдозеров взята из § Е2-1-22. 
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3.2.  Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей  
одноковшовыми экскаваторами, оборудованными прямой лопатой  
с ковшом с зубьями 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-8.  
Настоящим параграфом предусматривается разработка грунта при 
устройстве выемок, насыпей, резервов и кавальеров при строительстве ав-
томобильных и железных дорог, судоходных каналов, плотин, оградитель-
ных земляных дамб и других аналогичных по сложности сооружений. 
Послойное разравнивание грунта, а также планировка откосов и вер-
ха насыпи при необходимости нормируются отдельно. 
Состав работы 
1. Установка экскаватора в забое. 2. Разработка грунта с очисткой 
ковша. 3. Передвижка экскаватора в процессе работы. 4. Очистка мест по-
грузки грунта и подошвы забоя. 5. Отодвигание негабаритных глыб в сто-
рону при разработке разрыхленных мерзлых или скальных грунтов. 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч, или раздельно в двух смежных графах. 
 
Таблица 3.4 
Техническая характеристика экскаваторов  
с механическим приводом 
Показа-
тель 
Еди-
ница 
изме-
рения 
Марка экскаватора 
Э
0-
16
21
 (
Э
-1
53
) 
Э
-3
02
, Э
 3
03
, 
Э
-3
04
 
Э
-5
04
, Э
-5
05
, 
Э
-5
05
А
 
Э
-6
51
, Э
-6
52
, 
Э
-6
56
 
Э
-8
01
 
Э
О
-5
11
1А
 
(Э
-1
00
11
А
) 
Э
О
-6
11
1 
(Э
-1
25
1)
, 
Э
О
-6
11
2,
 (
Э
-1
25
2)
 
Э
О
-7
11
1 
(Э
-2
50
3)
, 
Э
О
-7
11
1С
 (
Э
-2
50
5)
 
С
Э
-3
 
Э
К
Г
-4
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Вмести-
мость 
ковша: 
           
с зубьями м3 0,15 0,3 0,5 0,65 0,8-1 1 1,25 2,5 3 3-4 
со сплош- 
ной  
режущей 
кромкой 
« - 0,4 0,65 (0,8) 
0,65 
(0,8) 1,5 - 1,5 - - - 
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Окончание табл. 3.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Длина  
стрелы м 2,3 5,5 5,5 5,5 5,5 - 6,8 8,6 10,5 10,5 
Наиболь-
ший  
радиус  
копания 
« 4,1 5,9 7,9 7,8 8,6 9,0 9,9 12 14 14,3 
Радиус  
копания  
на уровне 
стоянки  
« 2,4 3 4,8 4,7 2,8 5 6,3 7,2 9,2 8,7 
Наиболь- 
шая  
высота  
копания 
« 1,8 6,2 6,6 7,1 7,4 6,7 7,8 10 9,5 10 
Наиболь-
ший  
радиус  
выгрузки 
« 2,9 5,4 7,2 7,1 7,7 8 8,9 10,8 12,4 12,6 
Наиболь-
шая  
высота  
выгрузки 
« 2,6 4,3 4,6 4,5 5 5,1 5,1 7 6,6 6,3 
Мощ-
ность кВт 
(л.с.) 
27 
(38) 
28 
(38) 
59-
74 
(80-
100) 
59-
74 
(80-
100) 
74 
(100) 
74 
(100) 
63-
110 
(85-
150) 
87-
160 
(118-
218) 
- - 
Масса  
экскава-
тора  
т 5,3 11,3 20,5 20,5 27,6 31,5 39,8 86 172 180 
 
Таблица 3.5 
Состав звена 
Профессия  
и разряд рабочих 
Вместимость ковша экскаватора, м3 
до 0,15 св. 0,15  
до 0,4 
св. 0,4  
до 0,65 св. 0,65 
Машинист 6 разр. - - 1 1 
Машинист 5 разр. - 1 - - 
Машинист 4 разр. 1 - - - 
Помощник машиниста 5 разр. - - - 1 
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Таблица 3.6 
Нормы времени и расценки на 100 м3 грунта 
В
м
ес
ти
м
ос
ть
 к
ов
ш
а,
 м
3 
Высота  
забоя, м, 
для групп 
грунта 
Способ разработки грунта 
 
с погрузкой в транспортные средства навымет 
Группа грунта 
I, II, 
V, 
VI 
III, 
IV I 
II,  
Iм 
III, 
IIм IV 
V, 
IIIм VI I 
II,  
Iм 
III, 
IIм IV 
V, 
IIIм VI 
0,15 1 1,5 8,4 
(8,4) 
6-64 
11 
(11) 
8-69 
- - - - 6,5 
(6,5) 
5-14 
8,7 
(8,7) 
6-87 
- - - - 1 
0,3 1,5 2,5 3,3 
(3,3) 
3-00 
4,2 
(4,2) 
3-82 
5,8 
(5,8) 
5-28 
- - - 2,6 
(2,6) 
2-37 
3,3 
(3,3) 
3-00 
4,6 
(4,6) 
4-19 
- - - 2 
0,5 1,5 3 2,1 
(2,1) 
2-23 
2,7 
(2,7) 
2-86 
3,3 
(3,3) 
3-50 
4,3 
(4,3) 
4-56 
5,6 
(5,6) 
5-94 
6,8 
(6,8) 
5-94 
1,7 
(1,7) 
1-80 
2,2 
(2,2) 
2-33 
2,8 
(2,8) 
2-97 
3,6 
(3,6) 
3-82 
4,6 
(4,6) 
4-88 
5,5 
(5,5) 
5-83 
3 
0,6 
0,65 
2 4 1,7 
(1,7) 
1-80 
2,1 
(2,1) 
2-23 
2,7 
(2,7) 
2-86 
3,3 
(3,3) 
3-50 
4,3 
(4,3) 
4-56 
5,2 
(5,2) 
5-51 
1,4 
(1,4) 
1-48 
1,7 
(1,7) 
1-80 
2,1 
(2,1) 
2-23 
2,9 
(2,9) 
3-07 
3,5 
(3,5) 
3-71 
4,1 
(4,1) 
4-35 
4 
0,8   2,4 
(1,2) 
2-36 
3 
(1,5) 
2-96 
3,6 
(1,8) 
3-55 
4,6 
(2,3) 
4-53 
5,8 
(2,9) 
5-71 
7,2 
(3,6) 
7-09 
1,94 
(0,97) 
1-91 
2,4 
(1,2) 
2-36 
2,8 
(1,4) 
2-76 
4 
(2) 
3-94 
4,8 
(2,4) 
4-73 
5,8 
(2,9) 
5-71 
5 
1   2 
(1) 
1-97 
2,6 
(1,3) 
2-56 
3,2 
(1,6) 
3-15 
4,2 
(2,1) 
4-14 
5,2 
(2,6) 
5-12 
6,2 
(3,1) 
6-11 
1,66 
(0,83) 
1-64 
2,2 
(1,1) 
2-17 
2,6 
(1,3) 
2-56 
3,4 
(1,7) 
3-35 
4,4 
(2,2) 
4-33 
5,2 
(2,6) 
5-12 
6 
1,25 3 5 1,68 
(0,84) 
1-71 
2,2 
(1,1) 
2-24 
2,4 
(1,2) 
2-45 
3,4 
(1,7) 
3-47 
3,8 
(1,9) 
3-88 
4,8 
(2,4) 
4-90 
1,3 
(0,65) 
1-33 
1,64 
(0,82) 
1-67 
2 
(1) 
2-04 
2,6 
(1,3) 
2-56 
3,4 
(1,7) 
3-47 
3,6 
(1,8) 
3-67 
7 
2,5   1,06 
(0,53) 
1-08 
1,34 
(0,67) 
1-37 
1,62 
(0,81) 
1-65 
2 
(1) 
2-04 
2,6 
(1,3) 
2-65 
3,2 
(1,6) 
3-26 
0,9 
(0,45) 
0-91,8 
1,12 
(0,56) 
1-14 
1,36 
(0,68) 
1-39 
1,74 
(0,87) 
1-77 
2,2 
(1,1) 
2-24 
2,6 
(1,3) 
2-65 
8 
3   0,98 
(0,49) 
1-00 
1,18 
(0,59) 
1-20 
1,48 
(0,74) 
1-51 
1,94 
(0,97) 
1-98 
2,4 
(1,2) 
2-45 
2,8 
(1,4) 
2-86 
0,82 
(0,41) 
0-83,6 
0,96 
(0,48) 
0-97,9 
1,26 
(0,63) 
1-29 
1,62 
(0,81) 
1-65 
2 
(1) 
2-04 
2,4 
(1,2) 
2-45 
9 
4   0,82 
(0,41) 
0-90,2 
1,04 
(0,52) 
1-14 
1,3 
(0,65) 
1-43 
1,72 
(0,86) 
1-89 
2,2 
(1,1) 
2-42 
2,4 
(1,2) 
2-64 
0,66 
(0,33) 
0-72,6 
0,84 
(0,42) 
0-92,4 
1,06 
(0,53) 
1-17 
1,38 
(0,69) 
1-52 
1,72 
(0,86) 
1-89 
2 
(1) 
2-20 
10 
   а б в г д е ж з и к л м № 
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Таблица 3.7 
Технические характеристики автосамосвалов 
Параметры 
Индекс машины 
МАЗ  
5516-03-23 
МАЗ 
5551-020 
КРАЗ 
6510 
КРАЗ 
6130С4 
КАМАЗ 
6520 
УРАЛ 
5557-31 
Колесная формула 6x4 4x2 6x4 6x4 6x4 6x6 
Грузоподъемность, т 16,5 10 13,5 15 20 7 
Мощность  
двигателя, кВт 176 132 176 220 235 176 
Полная масса, т 28,7 17,62 24,88 28 33,1 16,775 
Снаряженная  
масса, т 12,1 7,47 11,3 12,9 12,95 н/д 
Вместимость  
кузова, м3 10,5 5,5 8 20 12 
8,8 
(17,5*) 
Максимальная  
скорость, км/ч 81 83 80 90 80 80 
Габаритные размеры 
(длина × высота × 
ширина), мм 
н/д н/д 
8290 х 
2730 х 
2500 
9455 х 
2940 х 
2500 
7795 х 
3005 х 
2500 
н/д 
* С надстроенными бортами. 
 
3.3.  Разработка и перемещение нескального грунта  
бульдозерами 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-22.  
Нормами предусмотрена разработка грунта в резервах, выемках и 
котлованах. 
Окончательное разравнивание и уплотнение грунта нормами насто-
ящего параграфа не учтено и нормируется отдельно в зависимости от спо-
соба разравнивания. Перемещение ранее разработанных разрыхленных 
грунтов (уборка излишков грунта при планировках, перемещение грунта 
из отвала и др.) следует нормировать по нормам настоящего параграфа       
с применением коэффициента согласно примечанию 3. 
Состав работы 
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Разработка грунта         
с перемещением его и выгрузкой. 3. Возвращение бульдозера в забой порож-
няком. 
Состав рабочих 
Для бульдозеров на тракторах ДТ-75; Т-74 
Машинист 5 разр. 
Для бульдозеров на тракторах Т-100, Т-4АП1, Т-130, Т-180 и ДЭТ-250 
Машинист 6 разр. 
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Таблица 3.8 
Нормы времени и расценки на 100 м3 грунта 
Марка 
трактора 
Марка  
бульдозера 
Расстояние перемещения грунта  
до 10 м добавлять на каждые  
следующие 10 м 
Группа грунта 
I II III I II III 
ДТ-75, Т-
74  
ДЗ-42 (Д-606), 
ДЗ-29 (Д-535) 
0,94 
(0,94) 
0-85,5 
1,1 
(1,1) 
1-00  
1,3 
(1,3) 
1-18  
0,87 
(0,87) 
0-79,2  
0,94 
(0,94) 
0-85,5  
0,98 
(0,98) 
0-89,2  
1 
Т-100  ДЗ-8 (Д-271), 
ДЗ-19 (Д-494) 
0,55 
(0,55) 
0-58,3 
0,68 
(0,68) 
0-72,1 
0,78 
(0,78) 
0-82,7 
0,48 
(0,48) 
0-50,9 
0,54 
(0,54) 
0-57,2 
0,56 
(0,56) 
0-59,4  
2 
Д-259, 
ДЗ-18 (Д-493А), 
ДЗ-17 (Д-492А), 
ДЗ-53 (Д-686), 
ДЗ-54С (Д-687С) 
0,5 
(0,5) 
0-53 
0,62 
(0,62) 
0-65,7  
0,7 
(0,7) 
0-74,2  
0,43 
(0,43) 
0-45,6 
0,49 
(0,49) 
0-51,9  
0,51 
(0,51) 
0-54,1  
3  
Т-4АП1  ДЗ-101, 
ДЗ-104  
0,88 
(0,88) 
0-93,3 
1 
(1) 
1-06  
1,1 
(1,1) 
1-17  
0,74 
(0,74) 
0-78,4 
0,84 
(0,84) 
0-89  
0,87 
(0,87) 
0-92,2  
4 
Т-130  ДЗ-27С (Д-532С), 
 ДЗ-110A , 
ДЗ-28 (Д-533) 
0,35 
(0,35) 
0-37,1  
0,41 
(0,41) 
0-43,5  
0,47 
(0,47) 
0-49,8  
0,3 
(0,3) 
0-31,8  
0,33 
(0,33) 
0-35  
0,35 
(0,35) 
0-37,1  
5  
Т-180  
  
ДЗ-25 (Д-522), 
Д-290,  
ДЗ-24 (Д-521), 
ДЗ-9 (Д-275), 
ДЗ-35С (Д-575С) 
0,32 
(0,32) 
0-33,9  
0,38 
(0,38) 
0-40,3  
0,4 
(0,4) 
0-42,4  
0,29 
(0,29) 
0-30,7  
0,3 
(0,3) 
0-31,8  
0,32 
(0,32) 
0-33,9  
6  
ДЗ-24А (Д-521А) 0,27 
(0,27) 
0-28,6  
0,32 
(0,32) 
0-33,9  
0,36 
(0,36) 
0-38,2  
0,24 
(0,24) 
0-25,4  
0,27 
(0,27) 
0-28,6  
0,28 
(0,28) 
0-29,7 
7  
ДЭТ-250  
  
Д-384, 
Д-385  
0,25 
(0,25) 
0-30,3  
0,28 
(0,28) 
0-33,9  
0,32 
(0,32) 
0-38,7  
0,22 
(0,22) 
0-26,6  
0,23 
(0,23) 
0-27,8  
0,24 
(0,24) 
0-29 
8  
ДЗ-34С (Д-572С) 0,22 
(0,22) 
0-26,6  
0,24 
(0,24) 
0-29  
0,27 
(0,27) 
0-32,7  
0,2 
(0,2) 
0-24,2  
0,21 
(0,21) 
0-25,4  
0,22 
(0,22) 
0-26,6 
9  
    а  б  в  г  д  е  № 
Примечания: 1. Нормы и расценки предусматривают работу бульдозерами 
без открылков. При перемещении грунта бульдозерами с отвалами ящично-
го типа Н.вр. и Расц. умножать на 0,87 (ПР-1). 2. Нормами и расценками 
предусмотрена работа бульдозеров в грунтах естественной влажности. При 
работе бульдозеров в сыпучих или вязких грунтах, в которых буксуют       
или вязнут гусеницы тракторов, Н.вр. и Расц. умножать на 1,15 (ПР-2).               
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3. При перемещении бульдозером ранее разработанных разрыхленных       
грунтов Н.Вр. и Расц. умножать на 0,85, считая объем грунта в естествен-     
ном залегании (ПР-3). 4. Нормами и расценками учтено перемещение грун-
та по пути с подъемом до 10 %. При подъемах до 20 % длину пути на участ-
ках с подъемом умножать на 1,2, а при подъемах св. 20 % – на 1,4 (ПР-4).      
5. В таблицах норм на работу с применением машин нормы времени Н.вр.     
и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чертой – Расц.),      
кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу машин в маш.-ч,  
или раздельно в двух смежных графах. 
 
 
3.4.  Уплотнение грунта прицепными катками 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-29. 
 
Таблица 3.9 
Техническая характеристика катков 
Показатель Единица 
измерения 
Марка катков 
ДЗ-39А 
(Д-703) 
ДУ-16В 
(Д-551В) 
Тип катков - На пневматических 
шинах 
На пневматических  
шинах, секционный, 
полуприцепной 
Ширина уплотняемой полосы м 2,6 2,6 
Толщина уплотняемого слоя м До 0,35 0,35 
Мощность двигателя кВт (л.с.) 79 (108) 177 (240) 
Масса катка т 25 25 
Состав работы 
1. Прицепка и отцепка катков с приведением агрегата в рабочее по-
ложение. 2. Уплотнение грунта катками. 3. Повороты катка и переходы      
на соседнюю полосу укатки. 
Состав звена 
Прицепной каток ДУ-39А (Д-703). 
Тракторист 6 разр. 
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч,  или раздельно в двух смежных графах. 
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Таблица 3.10 
Нормы времени и расценки на 100 м3  
уплотненного слоя грунта 
Наименование 
работ 
Толщина 
уплотняемого 
слоя, м 
С разворотом на насыпи С разворотом со съездом 
с насыпи 
 Длина гона, м 
до 100 до 200 св.200 до 200 до 300 св.300 
Уплотнение грунта 
при четырех  
проходах  
по одному следу 
До 0,2 
0,58 
(0,58) 
0-61,5 
0,5 
(0,5) 
0-53 
0,46 
(0,46) 
0-48,8 
0,66 
(0,66) 
0-70 
0,56 
(0,56) 
0-59,4 
0,51 
(0,51) 
0-54,1 
1 
От 0,2 
до 0,3 
0,34 
(0,34) 
0-36 
0,29 
(0,29) 
0-30,7 
0,27 
(0,27) 
0-28,6 
0,38 
(0,38) 
0-40,3 
0,32 
(0,32) 
0-33,9 
0,3 
(0,3) 
0-31,8 
2 
Добавлять  
на каждый проход 
сверх первых  
четырех 
До 0,2 
0,11 
(0,11) 
0-11,7 
0,09 
(0,09) 
0-09,5 
0,08 
(0,08) 
0-08,5 
0,13 
(0,13) 
0-13,8 
0,1 
(0,1) 
0-10,6 
0,09 
(0,09) 
0-09,5 
3 
От 0,2 
до 0,3 
0,06 
(0,06) 
0-06,4 
0,05 
(0,05) 
0-05,3 
0,04 
(0,04) 
0-04,2 
0,07 
(0,07) 
0-07,4 
0,06 
(0,06) 
0-06,4 
0,05 
(0,05) 
0-05,3 
4 
  а б в г д е № 
 
3.5.  Уплотнение грунта самоходными катками 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-31. 
 
Таблица 3.11 
Техническая характеристика катков 
Показатель Единица  
измерения 
Марка катков 
ДУ-31А (Д-627А) ДУ-29 (Д-624) 
Тип катка - Самоходный на пневматических  
шинах 
Ширина уплотняемой полосы м 1,9 2,22 
Толщина уплотняемого слоя м До 0,35 До 0,4 
Мощность двигателя кВт (л.с.) 66 (90) 96 (130) 
Масса катка т 16 30 
Состав работы 
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Уплотнение грунта. 
3. Повороты катка и переходы на соседнюю полосу укатки. 
Состав звена 
Самоходный каток ДУ-31А (Д-627А) 
Машинист 6 разр. 
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Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч,  или раздельно в двух смежных графах. 
 
Таблица 3.12 
Нормы времени и расценки на 100 м3  
уплотненного слоя грунта 
Наименование 
работ 
Толщина 
уплотняемого 
слоя, м 
С разворотом на насыпи 
С разворотом,  
со съездом  
с насыпи 
 
Длина гона, м 
до 100 до 200 св.200 до 200 до 300 св.300 
Уплотнение 
грунта  
при четырех 
проходах  
по одному 
следу 
До 0,2 
0,63 
(0,63) 
0-66,8 
0,46 
(0,46) 
0-48,8 
0,39 
(0,39) 
0-41,3 
0,77 
(0,77) 
0-81,6 
0,58 
(0,58) 
0-61,5 
0,5 
(0,5) 
0-53 
1 
От 0,2 до 0,3 
0,41 
(0,41) 
0-43,5 
0,31 
(0,31) 
0-32,9 
0,26 
(0,26) 
0-27,6 
0,51 
(0,51) 
0-54,1 
0,39 
(0,39) 
0-41,3 
0,34 
(0,34) 
0-36 
2 
Добавлять  
на каждый 
проход  
сверх первых  
четырех 
До 0,2 
0,13 
(0,13) 
0-13,8 
0,08 
(0,08) 
0-08,5 
0,07 
(0,07) 
0-07,4 
0,15 
(0,15) 
0-15,9 
0,11 
(0,11) 
0-11,7 
0,09 
(0,09) 
0-09,5 
3 
От 0,2 до 0,3 
0,08 
(0,08) 
0-08,5 
0,06 
(0,06) 
0-06,4 
0,04 
(0,04) 
0-04,2 
0,11 
(0,11) 
0-11,7 
0,08 
(0,08) 
0-08,5 
0,06 
(0,06) 
0-06,4 
4 
  а б в г д е № 
 
3.6.  Уплотнение грунта виброкатком 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-321. 
 
Таблица 3.13 
Техническая характеристика вибрационного катка Д-480 
Тип катка Прицепной виброкаток с самостоятельным 
двигателем для привода вибратора 
Ширина уплотняемой полосы, м 1,4 
Толщина уплотняемого слоя, м 0,5-0,6 
Марка трактора ДТ-75 
Мощность двигателя трактора, кВт (л.с.) 55 (75) 
Масса катка, т  3 
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Состав работы 
1. Прицепка и отцепка катка с приведением агрегата в рабочее поло-
жение. 2. Уплотнение грунта катком. 3. Повороты катка и переходы на со-
седнюю полосу укатки. 
Состав звена 
Тракторист 5 разр. 
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч,  или раздельно в двух смежных графах. 
 
Таблица 3.14 
Нормы времени и расценки на 100 м3 уплотненного слоя  
грунта за 1 проход 
Марка  
трактора 
Толщина уплотняемого слоя, м  
до 0,3 до 0,4 до 0,5 до 0,6  
ДТ-75 
0,16 
(0,16) 
0-14,6 
0,11 
(0,11) 
0-10 
0,09 
(0,09) 
0-08,2 
0,07 
(0,07) 
0-06,4 
1 
 а б в г № 
 
3.7.  Предварительная планировка площадей бульдозерами 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-35. 
Нормами данного параграфа предусмотрено, что при предварительной 
(грубой) планировке срезка излишков грунта и засыпка впадин произво-
дятся на глаз, в результате чего создается относительно ровная поверх-
ность без заданных отметок. 
Нормы составлены на планировку поверхности за один проход бульдо-      
зера. Число проходов бульдозера по одному следу определяется производ-
ственным заданием. 
 
Состав работы 
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверх-
ности на глаз со срезкой излишков грунта и засыпкой впадин. 3. Холостой 
ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направлении. 
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Состав рабочих 
Для бульдозеров на тракторах Т-74, ДТ-75 
Машинист 5 разр. 
Для бульдозеров на тракторах Т-100, Т-130, Т-180 и ДЭТ-250 
Машинист 6 разр. 
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч, или раздельно в двух смежных графах. 
 
Таблица 3.15 
Нормы времени и расценки на 1000 м2 спланированной поверхности  
за 1 проход бульдозера 
Марка  
трактора 
Марка  
бульдозера 
Способ работы 
при рабочем ходе  
в одном  
направлении 
при рабочем  
ходе в двух  
направлениях 
 
Т-74, ДТ-75 ДЗ-29 (Д-535), 
ДЗ-42 (Д-606) 
0,41 
(0,41) 
0-37,3 
0,22 
(0,22) 
0-20 
1 
Т-100 
ДЗ-8 (Д-271А), 
ДЗ-19 (Д-494) 
0,29 
(0,29) 
0-30,7 
0,19 
(0,19) 
0-20,1 
2 
Д-259, 
ДЗ-17 (Д-492А), 
ДЗ-18 (Д-493А) 
0,21 
(0,21) 
0-22,3 
0,14 
(0,14) 
0-14,8 
3 
Т-130 ДЗ-28 (Д-533), 
ДЗ-24 (Д-521) 
0,2 
(0,2) 
0-21,2 
0,14 
(0,14) 
0-14,8 
4 
Т-180 
ДЗ-35С (Д-575С), 
ДЗ-24А 
(Д-521А) 
0,18 
(0,18) 
0-19,1 
0,13 
(0,13) 
0-13,8 
5 
ДЗ-25 
(Д-522) 
0,16 
(0,16) 
0-17 
0,11 
(0,11) 
0-11,7 
6 
ДЭТ-250 
Д-384, Д-385, 
ДЗ-34С 
(Д-572С) 
0,12 
(0,12) 
0-14,5 
0,08 
(0,08) 
0-09,7 
7 
  а б № 
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3.8.  Окончательная планировка площадей бульдозерами 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-36. 
Нормами данного параграфа предусмотрено, что в зависимости от 
характера поверхности грунта окончательная планировка может выпол-
няться как после предварительной планировки, так и без нее после закреп-
ления нивелировочных отметок. 
Нормы составлены на планировку поверхности за один проход буль-
дозера. Число проходов бульдозера по одному следу определяется произ-
водственным заданием. 
Состав работы 
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверх-
ности грунта по заданным отметкам со срезкой бугров и засыпкой впадин. 
3. Холостой ход бульдозера при работе с рабочим ходом в одном направ-
лении. 
Состав звена 
Для бульдозеров на тракторах Т-74, ДТ-75 
Машинист 5 разр. 
Для бульдозеров на тракторах Т-100, Т-130, Т-180, ДЭТ-250 
Машинист 6 разр. 
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч, или раздельно в двух смежных графах. 
 
Таблица 3.16 
Нормы времени и расценки на 1000 м2 спланированной  
поверхности за 1 проход бульдозера 
Марка  
трактора 
Марка  
бульдозера 
Способ работы 
 
при рабочем ходе  
в одном  
направлении 
при рабочем ходе  
в двух  
направлениях 
1 2 3 4  
Т-74, ДТ-75 ДЗ-29 (Д-535), ДЗ-42 (Д-606) 
0,49 
(0,49) 
0-44,6 
0,35 
(0,35) 
0-31,9 
1 
Т-100 
ДЗ-8 (Д-271А), 
ДЗ-19(Д-494А), 
Д-259 
0,38 
(0,38) 
0-40,3 
0,33 
(0,33) 
0-35 
2 
ДЗ-17 (Д-492А), 
ДЗ-18 (Д-493А) 
0,28 
(0,28) 
0-29,7 
0,24 
(0,24) 
0-25,4 
3 
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Окончание табл. 3.16 
1 2 3 4  
Т-130 ДЗ-24 (Д-521), ДЗ-28 (Д-533) 
0,27 
(0,27) 
0-28,6 
0,24 
(0,24) 
0-25,4 
4 
Т-180 
ДЗ-35С (Д-575С), 
ДЗ-24А 
(Д-521А) 
0,23 
(0,23) 
0-24,4 
0,19 
(0,19) 
0-20,1 
5 
ДЗ-25 
(Д-522) 
0,2 
(0,2) 
0-21,2 
0,17 
(0,17) 
0-18 
6 
ДЭТ-250 
Д-384, Д-385, 
ДЗ-14С 
(Д-572С) 
0,16 
(0,16) 
0-19,4 
0,15 
(0,15) 
0-18,2 
7 
  а б № 
 
3.9.   Планировка верха земляных сооружений грейдерами 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-37.  
Нормами параграфа предусмотрена планировка верха земляных со-
оружений при отклонении отметок от проектных до 0,15 м. 
В том случае, когда эти отклонения превышают 0,15 м, необходимо 
произвести предварительную планировку земляного полотна бульдозерами 
или срезать грунт скреперами. 
Состав работы 
1. Приведение агрегата в рабочее положение. 2. Планировка поверх-
ности грунта со срезкой бугров и засыпкой впадин до 0,15 м. 3. Выравни-
вание поверхности грунта сквозными проходами грейдера. 
 
Таблица 3.17 
Техническая характеристика грейдеров 
Наименование 
показателя 
Единица 
измере- 
ния 
Марка автогрейдера Марка прицепного грейдера 
ДЗ-99  
(Д-710Б) 
ДЗ-31-1 
(Д-557-1) 
ДЗ-14 
(Д-395А) ДЗ-98 
ДЗ-1 
(Д-20Б) 
Длина отвала м 3,04 3,7 3,7 3,7 3,7 
Высота отвала « 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 
Глубина резания « 0,2 0,25 0,5 0,5 0,3 
Радиус поворота « 11 15 18 18 - 
Мощность  
двигателя 
кВт 
(л.с.) 
66 
(90) 
99 
(135) 
121 
(165) 
184 
(250) 
79 
(107) 
Масса грейдера т 9,7 12,40 17,4 19,5 4,36 
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Таблица 3.18 
Состав звена 
Профессия и разряд рабочих Автогрейдеры Прицепной грейдер 
Машинист 6 разр. 1 - 
Машинист 6 разр. - 1 
Тракторист 6 разр. - 1 
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч,  или раздельно в двух смежных графах. 
 
Таблица 3.19 
Нормы времени и расценки на 1000 м2 спланированной 
поверхности за 1 проход грейдера 
Марка грейдера 
Способ планировки  
при рабочем ходе  
в двух направлениях 
при рабочем ходе  
в одном направлении  
Группа грунта  I II III I II III  
Автогрейдеры ДЗ-14 (Д-395А), 
ДЗ-31-1 (Д-557) 
0,15 
(0,15) 
0-15,9 
0,17 
(0,17) 
0-18 
0,2 
(0,2) 
0-21,2 
0,2 
(0,2) 
0-21,2 
0,22 
(0,22) 
0-23,3 
0,24 
(0,24) 
0-25,4 
1 
Автогрейдеры ДЗ-99 (Д-710) 
0,18 
(0,18) 
0-19,1 
0,21 
(0,21) 
0-22,3 
0,24 
(0,24) 
0-25,4 
0,22 
(0,22) 
0-23,3 
0,24 
(0,24) 
0-25,4 
0,27 
(0,27) 
0-28,6 
2 
Прицепной грейдер ДЗ-1  
(Д-20Б) в сцепе с трактором  
Т-100 
0,34 
(0,17) 
0-33,5 
0,38 
(0,19) 
0-37,4 
0,44 
(0,22) 
0-43,3 
- - - 3 
 а б в г д е № 
 
3.10.  Планировка откосов насыпей и выемок автогрейдерами 
Нормы времени и расценки взяты из § Е2-1-39. 
Состав работы 
1. Приведение автогрейдера в рабочее положение. 2. Планировка от-
косов автогрейдером со срезкой грунта. 3. Перемещение автогрейдера вхо-
лостую по дну выемки или по берме. 4. Поворот автогрейдера с переездом 
через насыпь. 5. Перестановка ножа автогрейдера. 
Состав звена 
Машинист 6 разр. 
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Таблица 3.20 
Нормы времени и расценки на 1000 м2 спланированной 
 поверхности откоса 
Способ  
планировки 
Длина  
планируемого 
откоса, м 
Длина 
гона, м 
Вид сооружения 
 
выемки насыпи 
Группа грунта 
I II III 
При рабочем ходе  
в одном направлении 
2 
250 
0,62 
(0,62) 
0-65,7 
0,94 
(0,94) 
0-99,6 
0,57 
(0,57) 
0-60,4 
1 
4,5 
0,41 
(0,41) 
0-43,5 
0,59 
(0,59) 
0-62,5 
0,38 
(0,38) 
0-40,3 
2 
6,5 
0,28 
(0,28) 
0-29,7 
0,4 
(0,4) 
0-42,4 
0,26 
(0,26) 
0-27,6 
3 
При рабочем ходе  
в двух направлениях 
3 
До 200 
0,56 
(0,56) 
0-59,4 
0,85 
(0,85) 
0-90,1 
0,52 
(0,52) 
0-55,1 
4 
До 300 
0,48 
(0,48) 
0-50,9 
0,73 
(0,73) 
0-77,4 
0,44 
(0,44) 
0-46,6 
5 
Св. 300 
0,42 
(0,42) 
0-44,5 
0,64 
(0,64) 
0-67,8 
0,39 
(0,39) 
0-41,3 
6 
4,5 
До 200 
0,38 
(0,38) 
0-40,3 
0,55 
(0,55) 
0-58,3 
0,35 
(0,35) 
0-37,1 
7 
До 300 
0,33 
(0,33) 
0-35 
0,48 
(0,48) 
0-50,9 
0,3 
(0,3) 
0-31,8 
8 
Св. 300 
0,28 
(0,28) 
0-29,7 
0,4 
(0,4) 
0-42,4 
0,26 
(0,26) 
0-27,6 
9 
6,5 
До 200 
0,26 
(0,26) 
0-27,6 
0,37 
(0,37) 
0-39,2 
0,24 
(0,24) 
0-25,4 
10 
До 300 
0,22 
(0,22) 
0-23,3 
0,32 
(0,32) 
0-33,9 
0,2 
(0,2) 
0-21,2 
11 
Св. 300 
0,2 
(0,2) 
0-21,2 
0,28 
(0,28) 
0-29,7 
0,19 
(0,19) 
0-20,1 
12 
  а б в г № 
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4. УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 
4.1. Разравнивание песчано-гравийных и щебеночных материалов 
при устройстве оснований и покрытий 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-1. 
Нормами настоящего параграфа предусмотрено разравнивание мате-
риалов в один слой при россыпи щебня, гравия и гравийно-песчаной смеси 
слоями не св. 18 см (в естественном состоянии), а песка – до 20 см. 
При устройстве основания и покрытия в два слоя Н.вр. и Расц.       
применять для каждого слоя отдельно. 
 
Таблица 4.1 
Техническая характеристика машин 
Наимено- 
вание  
показателей 
Марки автогрейдеров 
Грейдер 
прицеп-
ной  
ДС-1 
(Д-20БМ) 
Бульдо-
зер  
ДЗ-8 
(Д-271А) 
ДЗ-31-1 
(Д-557-1) ДЗ-98 
ДЗ-99-1-4 
(Д-710Б), 
ДЗ-99 
(Д-710), 
ДЗ-61А 
(Д-710А) 
ДЗ-40 
(Д-598) 
Длина  
отвала, м 3,7 3,7 3,04 3,8 3,7 3,03 
Высота  
отвала, м 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 1,1 
Марка  
трактора-
тягача или 
двигателя 
АМ-01 
У1Д6- 
250ТК- 
С-2/С-3 
АМ-41 СМД-14А Т-100 Т-100 
Мощность 
двигателя, 
кВт (л.с.) 
81 (110) 184 (250) 66 (90) 55 (75) 74 (100) 74 (100) 
Масса, т 12,30 19,50 9,70 7,70 4,26 13,35 
 
Состав работы 
1. Разравнивание щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси или песка, 
расположенного на проезжей части дороги. 2. Предварительная планиров-
ка поверхности слоя. 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч, или раздельно в двух смежных графах. 
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Таблица 4.2 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания  
или покрытия (одного слоя) 
Материал Машины Марка машины Состав звена Н.вр. Расц. № 
 
Автогрейдеры 
ДЗ-98 
Машинист  
6 разр. - 1 
0,07 
(0,07) 0-09,0 1 
 ДЗ-31-1 
(Д-557-1) 
0,11 
(0,11) 0-11,7 2 
Песок или 
гравийно-
песчаная 
смесь 
ДЗ-61А (Д-710А),  
ДЗ-99 (Д710), 
ДЗ-99-1-4 (Д-710Б) 
0,15 
(0,15) 0-15,9 3 
 
Грейдер  
прицепной  
с трактором  
Т-100 
ДЗ-1 
(Д-20БМ) 
Машинист  
5 разр. - 1 
Тракторист  
6 разр. - 1 
0,26 
(0,13) 0-25,6 4 
 
Бульдозер  
на базе трактора 
Т-100 
ДЗ-8 
(Д-271А) 
Машинист  
6 разр. - 1 
0,11 
(0,11) 0-11,7 5 
 
Автогрейдеры 
ДЗ-98 
Машинист  
6 разр. - 1 
0,09 
(0,09) 0-11,6 6 
 ДЗ-31-1 
(Д-557-1) 
0,13 
(0,13) 0-13,8 7 
Щебень 
или гравий 
ДЗ-61А (Д-710А), 
ДЗ-99 (Д-710), 
ДЗ-99-1-4 (Д-710Б) 
0,18 
(0,18) 0-19,1 8 
 
Грейдер  
прицепной  
с трактором  
Т-100 
ДЗ-1 
(Д-20БМ) 
Машинист  
5 разр. - 1 
Тракторист  
6 разр -1 
0,32 
(0,16) 0-31,5 9 
 
Бульдозер  
на базе трактора 
Т-100 
ДЗ-8 
(Д-271А) 
Машинист  
6 разр. - 1 
0,21 
(0,21) 0-22,3 10 
 
4.2. Поливка водой оснований и покрытий  
автополивочными машинами 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-2. 
Состав работы  
1. Наполнение цистерны водой с прикреплением и уборкой шланга     
и с включением насоса (при наполнении из водоема). 2. Поливка через 
распылительные сопла или при помощи шланга. 
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Состав звена 
При распределении воды через распылительные сопла: 
Машинист 4 разр. – 1. 
При распределении воды из шланга: 
Машинист 4 разр. – 1; 
Дорожный рабочий 1 разр. – 1. 
 
Таблица 4.3 
Нормы времени и расценки на 100 м2 поверхности 
 Способ поливки  
Поливка 
через  
распылительные 
сопла 
из шланга  
 Н. вр. Н. вр.  
 Расц. Расц.  
Щебня  
и гравия перед 
укаткой  
при устройстве 
оснований  
или покрытий 
щебеночных во второй 
период 
укатки 
0,16 
(0,16) 
0,94 
(0,47) 1 
 0-12,6 0-64,9  
 в третий 
период 
0,09 
(0,09) 
0,52 
(0,26) 2 
 укатки 0-07,1 0-35,9  
гравийных  0,072 (0,072) 
0,42 
(0,21) 3 
  0-05,7 0-29  
Водой песчаного слоя толщиной 5–6 см 
при уходе за цементобетонными основани-
ями и покрытиями 
0,04 
(0,04) 
0-03,2 
0,22 
(0,11) 
0-15,2 
4 
 
а б № 
Примечания: 1. Нормами предусмотрена поливка водой с расходом воды: 
для щебеночных оснований и покрытий 2 м3 на 100 м2 поверхности во вто-
рой период уплотнения и 1,1 м3 в третий период; для гравийных – 0,9 м3  
на 100 м2. При другом количестве расхода воды для поливки оснований и 
покрытий применять на 1 м3 воды Н.вр. 0,08 (0,08) Расц. 0-06,3 (при рас-
пределении воды через распылительные сопла) (ПР-1) и Н.вр. 0,48 (0,24) 
Расц. 0-33,1 (при распределении воды из шланга) (ПР-2). 
2. Пробег автополивочной машины нормируется отдельно в зависи-
мости от расстояния. 
3. В таблицах норм на работу с применением машин нормы времени 
Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чертой – 
Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу машин         
в маш.-ч, или раздельно в двух смежных графах. 
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4.3. Укатка оснований и покрытий самоходными катками  
с гладкими вальцами 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-3. 
Нормами предусмотрена укатка основания или покрытия из щебня 
или гравия толщиной до 18 см катками массой свыше 10 т. 
Укатка мостовых из колотого и булыжного камня предусмотрена как 
катками массой св. 5 до 10 т (стр. № 12), так и катками массой свыше 10 т 
(стр. № 13). 
Нормы учитывают перекрытие предыдущего следа на 1/3 ширины 
барабана катка. 
Состав работы  
Укатка дорожно-строительного материала, уложенного и разровнен-
ного на проезжей части покрытия или основания. 
 
Таблица 4.4 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания или покрытия  
Укатываемое основание или 
покрытие 
Наименование 
укатываемого 
материала 
Число 
проходов 
катка по 
одному 
следу 
Состав 
звена 
Н.вр. 
Расц. № 
1 2 3 4 5 6 7 
Щебеночное 
основание 
или покры-
тие 
Однослойное 
или верхний 
слой двух-
слойного 
Щебень  
фракции, мм: 
40-70 
10  
0,35 
(0,35) 
0-37,1 
1 
10-20 20  
0,69 
(0,69) 
0-73,1 
2 
5-10 5 Машинист 6 разр. - 1 
0,17 
(0,17) 
0-18 
3 
 Нижний слой двухслойного 40-70 30  
1,1 
(1,1) 
1-17 
4 
Основание 
или  
покрытие  
из гравий-
ной смеси 
Однослойное Смесь  гравийная 
15  
0,54 
(0,54) 
0-57,2 
5 
 12  
0,48 
(0,48) 
0-50,9 
6 
 10 Машинист 6 разр. - 1 
0,35 
(0,35) 
0-37,1 
7 
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Окончание таблицы 4.4 
1 2 3 4 5 6 7 
 Нижний слой 
двухслойного  25  
0,89 
(0,89) 
0-94,3 
8 
 Верхний слой 
двухслойного  15  
0,54 
(0,54) 
0-57,2 
9 
 Верхний слой 
двухслойного 
Смесь  
гравийная 10 
Машинист 
6 разр. - 1 
0,35 
(0,35) 
0-37,1 
10 
   5  
0,17 
(0,17) 
0-18 
11 
Мостовые из колотого  
и булыжного камня 
Камень  
колотый  
и булыжный 
3 Машинист 
5 разр. - 1 
0,15 
(0,15) 
0-13,7 
12 
  3 Машинист 
6 разр. - 1 
0,11 
(0,11) 
0-11,7 
13 
Примечания: 1. При необходимости большего числа проходов, чем 
предусмотрено в таблице, что устанавливается пробной укаткой, на каж-
дый последующий проход добавлять: катки массой св. 10 т, для строк        
№ 1-11 и 13, Н.вр. 0,04 (0,04), Расц. 0-04,2 (ПР-1), катки массой св. 5 до     
10 т, для строки № 12, Н.вр. 0,05 (0,05), Расц. 0-04,6 (ПР-2). 2. В таблицах 
норм на работу с применением машин нормы времени Н.вр. и расценки 
Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чертой – Расц.), кроме H.вр.    
рабочих в скобках указаны Н.вр. на работу машин в маш.-ч, или раздельно 
в двух смежных графах. 
 
4.4. Уплотнение щебеночных оснований самоходными  
катками ДУ-52, ДУ-55 на пневматических шинах  
Нормы времени и расценки взяты из §Е17-3а. 
 
Состав работы  
1. Приведение катка в рабочее положение. 2. Уплотнение щебня кат-
ком. 3. Повороты катка и переходы его на соседнюю полосу укатки. 
 
Состав звена 
Машинист 6 разр. 
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Таблица 4.5 
Техническая характеристика  
Показатель 
Единица  Марка катков 
 измерения ДУ-52  ДУ-55  
Тип катков   самоходный  
комбинированного 
действия 
самоходный  
статический  
Ширина уплотняемой полосы мм  2000  2500  
Мощность двигателя кВт (л.с.) 110 (150) 110 (150) 
Скорость 
движения  
с включенным  
вибровозбудителем 
 
км/ч  До 5,4 - 
   с выключенным 
вибровозбудителем 
   
До 10,8 До 15 
Масса катка т 16 20 
 
 
 
Таблица 4.6 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания  
 Масса катка  
Наименование ДУ-52 ДУ-55  
работы Длина гона, м  
 до 100 до 200 св. 200 до 100 до 200 св. 200  
Уплотнение щебеночного 
основания за пять  
проходов катка по одному 
следу 
0,29 
(0,29) 
0-30,7 
0,24 
(0,24) 
0-25,4 
0,21 
(0,21) 
0-22,3 
0,19 
(0,19) 
0-20,1 
0,15 
(0,15) 
0-15,9 
0,13 
(0,13) 
0-13,8 
1 
Добавлять на каждый 
проход катка сверх  
первых пяти проходов 
0,04 
(0,04) 
0-04,2 
0,03 
(0,03) 
0-03,2 
0,02 
(0,02) 
0-02,1 
0,03 
(0,03) 
0-03,2 
0,02 
(0,02) 
0-02,1 
0,01 
(0,01) 
0-01,1 
2 
 а б в г д е № 
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч,  или раздельно в двух смежных графах. 
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4.5. Устройство оснований и покрытий из щебня,  
гравия или грунтов, обработанных битумом или дегтем,  
способом перемешивания грейдерами на дороге 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-4. 
Нормами настоящего параграфа предусмотрена толщина слоя осно-
вания или покрытия 10 см в естественном состоянии. 
При устройстве основания или покрытия в два-три слоя Н.вр. и Расц. 
принимать для каждого слоя отдельно. 
 
Таблица 4.7 
Группа 
грунта Наименование грунта 
Содержание 
частиц  
до 0,071 мм, 
% по массе 
Содержание 
глины,  
% по массе 
до 
Число  
пластичности 
до 
I  Пески, супеси  15-25  5  5  
II  Пески пылеватые, супеси 25-60  То же  То же  
III  Супеси 25-60  5-12  10  
IV  Супеси пылеватые, грунты 
пылеватые 
Св. 50  12  То же  
 Суглинки пылеватые, су-
глинки 
Св. 25  15  15  
V  Суглинки тяжелые, суглинки 
тяжелые пылеватые, глины 
(преимущественно  
черноземы) 
Св. 50  Св. 40  Св. 30  
 
Состав работы 
1. Предварительное разравнивание гравийного материала, щебня или 
грунта с необходимым перемешиванием. 2. Перемешивание минерального 
материала после розлива битума или дегтя с последующим разравнива- 
нием. 3. Окончательное разравнивание щебеночного, гравийного мате- 
риала или грунта, обработанных вяжущими. 4. Профилировка покрытия 
под укатку. 
 
Состав звена 
При работе автогрейдером: 
Машинист 6 разр. – 1. 
При работе прицепным грейдером: 
Машинист 5 разр. – 1; 
Тракторист 6 разр. – 1. 
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Таблица 4.8 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания или покрытия 
Наименование работ 
Расчетное 
число  
круговых 
проходов  
по профилю 
Автогрейде-
ром ДЗ-31-1 
(Д-557-1) 
Прицепным 
грейдером 
ДЗ-1 
(Д-20БМ) 
 
 
№ 
Н.вр. 
Расц. 
Н.вр. 
Расц.  
Разравнивание  
материалов  
с необходимым  
на одной 
обочине  6 
0,08 
(0,08) 
0-08,5 
0,16 
(0,08) 
0-15,8 
1 
перемещением при 
его расположении 
на двух  
обочинах  4 
0,06 
(0,06) 
0-06,4 
0,12 
(0,06) 
0-11,8 
2 
Разравнивание материалов  
на проезжей части  
с необходимым перемещением 
при его расположении  
2 
0,03 
(0,03) 
0-03,2 
0,06 
(0,03) 
0-05,9 
3 
Перемешивание гравия, щебня, 
грунтов с добавками извести  
или цемента  
4 
0,06 
(0,06) 
0-06,4 
0,12 
(0,06) 
0-11,8 
4 
Перемешивание материала  
после очередного розлива  
вяжущих  
4 
0,05 
(0,05) 
0-05,3 
0,1 
(0,05) 
0-09,9 
5 
Окончательное  
перемешивание  
после розлива  
вяжущих в полной 
норме 
гравия  
или щебня  
27 
0,38 
(0,38) 
0-40,3 
0,76 
(0,38) 
0-74,9 
6 
  
   
   
грунтов  
I-II группы  20 
0,28 
(0,28) 
0-29,7 
0,56 
(0,28) 
0-55,2 
7 
грунтов  
III группы  34 
0,49 
(0,49) 
0-51,9 
0,98 
(0,49) 
0-96,5 
8 
грунтов  
IV-V группы  40 
0,54 
(0,54) 
0-57,2 
1,08 
(0,54) 
1-06 
9 
Разравнивание  
готовой смеси  
и профилирование 
покрытия или  
основания под 
укатку 
гравия,  
щебня или 
грунтов  
I-III группы  
5 
0,07 
(0,07) 
0-07,4 
0,14 
(0,07) 
0-13,8 
10 
грунтов  
IV-V группы  6 
0,08 
(0,08) 
0-08,5 
0,16 
(0,08) 
0-15,8 
11 
Окончательное профилирование основания  
после проезда по нему автомобилей  
0,08 
(0,08) 
0-08,5 
- 
12 
 а б № 
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Примечания: 1. При увеличении числа проходов сверх предусмот-
ренных табл. 2 ч. 1 на каждый последующий проход на 100 м2 принимать: 
при работе автогрейдером Н.вр. 0,01 (0,01) и Расц. 0-01,1 (ПР-1); при рабо-
те прицепным грейдером Н.вр. 0,01 (0,01) и Расц. 0-01 (ПР-2). Необходи-
мость увеличения числа проходов должна подтверждаться соответствую-
щим актом. 2. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч,  или раздельно в двух смежных графах. 
Таблица 4.9 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания или покрытия  
К строке 
№ 
Состав звена дорожных 
рабочих Н.вр. Расц. № 
10 4 разр. - 1 0,12 0-08,9 1 
11 3 разр. - 1 0,16 0-11,9 2 
 
 
4.6. Розлив вяжущих материалов автогудронаторами 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-5. 
Нормы на пробег автогудронаторов от места наполнения их вя- 
жущими материалами и обратно предусмотрены в табл. 4 Технической      
части гл. 1. 
Таблица 4.10 
Техническая характеристика автогудронаторов 
 Марки автогудронаторов  
Показатель  ДС-40 
(Д-641) 
ДС-39 
(Д-640) 
ДС-39А 
(Д-640А) 
ДС-53А 
(Д-722А) 
Базовая машина  ЗИЛ-130В1-66  ЗИЛ-130  ЗИЛ-130  ЗИЛ-130В1-66 
Вместимость  
цистерны, л  
7000  3500  3500  6000  
Ширина розлива, м  1,0-7,0  До 3,8  До 4,0  
Нормы розлива, л/м2 0,5-3,0  
Производительность 
насоса, л/мин  
1040  900  900  840  
Скорость движения, 
км/ч: 
рабочая  
    
3,5-24,6  
   
транспортная До 80  До 85  До 85  До 80  
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Состав работ  
При наполнении цистерны вяжущими материалами  
1. Установка автогудронатора у места загрузки. 2. Подсоединение 
шланга к штуцеру приемного трубопровода или опускание в горловину 
цистерны. 3. Включение насоса и наполнение цистерны вяжущим матери-
алом. 4. Выключение насоса. 5. Уборка шланга. 
 
При розливе вяжущего 
1. Установка автогудронатора на месте розлива. 2. Установка рас-
пределительных труб на заданную высоту. 3. Установка дополнительных 
распределительных труб (при необходимости). 4. Подбор и установка со-
пел соответственно нормам розлива вяжущего материала. 5. Подогрев     
вяжущего (при необходимости). 6. Включение и опробование системы 
распределения вяжущего. 7. Розлив вяжущего. 8. Выключение насоса.        
9. Снятие дополнительных труб и прочистка труб и сопел. 
 
Таблица 4.11 
Нормы времени и расценки на 1 т вяжущего материала  
Наименование  
работы 
Состав  
звена 
Передачи редуктора ко-
робки отбора мощности  
   
     II  I     
      Н.вр. Н.вр.      
   Расц. Расц.   
Наполнение цистерны  
автогудронатора вяжущим  
материалом  
Машинист 
5 разр. - 1  
0,28  
(0,14) 
0-23,8  
1  
Розлив  
вяжущего 
материала  
без  
дополнительного 
подогрева  
материалов  
Помощник 
машиниста 
4 разр. - 1  
0,2 
(0,1) 
0-17  
0,26 
(0,13) 
0,22,1  
2  
  с дополнительным 
подогревом  
материалов  
  0,38 
(0,19) 
0-32,3 
0,46 
(0,23) 
0-39-1 
3  
    а б № 
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин 
нормы времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., 
под чертой – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на рабо-
ту машин в маш.-ч,  или раздельно в двух смежных графах. 
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4.7. Укладка асфальтобетонной смеси  
асфальтоукладчиками 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-6. 
Таблица 4.12 
Техническая характеристика асфальтоукладчиков 
Показатель 
Асфальтоукладчики 
ДС-48 
(Д-699) 
ДС-1 
(Д-150Б) ДС-126 ДС-126А 
Тип Пневмоколесный Гусеничный 
Производительность, т/ч 200 100 130 130 
Ширина распределения, м 3,03; 3,53; 3,78 3,03; 3,53 3,0; 3,5; 3,75 
Толщина укладываемого 
слоя, мм 30-150 30-200 
Вместимость приемного 
бункера, т 10 до 4,5 6 7 
Скорость движения: 
рабочая, м/мин 
 
1,95-17,10 
 
1,6-34,0 
 
1,7-7,8 
транспортная, км/ч 9,45 2,00 
Мощность двигателя, кВт 
(л.с.) 66 (90) 29 (40) 37 (50) 
Масса незаправленной 
машины, т 17,3 12,0 12,2 13,0 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин 
нормы времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., 
под чертой – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на рабо-
ту машин в маш.-ч,  или раздельно в двух смежных графах. 
 
Состав работы  
1. Очистка основания от загрязнения в процессе укладки смеси.         
2. Прием смеси и очистка кузовов автомобилей-самосвалов от остатков 
смеси. 3. Укладка, разравнивание, уплотнение смеси и отделка поверхно-
сти покрытия асфальтоукладчиком. 4. Обрубка краев свежеуложенной 
смеси со смазкой битумом мест примыкания. 5. Проверка ровности и по-
перечного профиля покрытия, обработка кромок и швов, заделка мелких 
дефектов и мест сопряжения полос. 6. Измерение температуры смеси.        
7. Натяжение и перестановка струны, обеспечивающей направление      
движения асфальтоукладчика (при укладке смеси асфальтоукладчиками  
ДС-48 (Д-699), ДС-126, ДС-126А). 
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Таблица 4.13 
Состав звена  
Профессия и разряд  
рабочих 
Смесь  
Мелкозернистая, песчаная, 
крупно- и среднезернистая  Черный щебень 
Машинист 6 разр. 1 1 
Асфальтбетонщики:   
5 разр. 1 1 
4 разр. 1 - 
3 разр. 3 1 
2 разр. 1 1 
1 разр. 1  1 
 
 
 
Таблица 4.14 
Нормы времени и расценки на 100 м2 покрытия 
 Марки асфальтоукладчика     
Смесь  ДС-48 (Д-699), 
ДС-126, ДС-126А  
ДС-1 
(Д-150Б) 
   
   Н.вр. 
Расц. 
Н.вр. 
Расц. 
   
Мелкозернистая, песчаная,  
крупно- и среднезернистая слоем 
3,5-6 см  
1,36  
(0,17) 
1-04  
2  
(0,25) 
1-52  
1 
Черный щебень слоем 6-8 см  1,35  
(0,27) 
1-05  
1,95  
(0,39) 
1-52 
2 
   а  б  № 
 
 
4.8. Укатка оснований и покрытий, устраиваемых из материалов,  
обработанных битумом или дегтем, самоходными катками  
с гладкими вальцами  
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-7. 
Состав работы  
Укатка или подкатка материала, уложенного и разровненного при 
устройстве основания или покрытия проезжей части дороги. 
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Таблица 4.15 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания или покрытия  
Укатываемое основание  
или покрытие 
Наименование 
укатываемого 
материала 
Вид  
уплотнения 
Масса 
катка, 
т 
Число прохо-
дов катка по  
одному следу 
Состав звена Н.вр. Расц. № 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Из материалов, 
обработанных  
органическими 
вяжущими  
смешением на 
дороге 
   
первичная  
укатка  
Щебеночная 
или гравийная  
оптимальная 
смесь 
   
 5; 6 6 
Машинист 
5 разр. - 1 
0,31 
(0,31) 0-28,2 1 
   Укатка  8; 10 4 0,21 (0,21) 0-19,1 2 
      
Св.10 4 Машинист 6 разр. - 1 
0,14 
(0,14) 0-14,8 3 
   Грунты  
I-III группы  
   5; 6 6 
Машинист 
6 разр. - 1 
0,35 
(0,35) 0-31,9 4 
            8; 10 4 0,23 (0,23) 0-20,9 5 
            Св.10 4 Машинист 
5 разр. - 1 
0,16 
(0,16) 0-17 6 
      Грунты  
IV-V группы  
   5; 6 8 
Машинист 
5 разр. - 1 
0,46 
(0,46) 0-41,9 7 
            8; 10 6 0,35 (0,35) 0-31,9 8 
            Св.10 6 Машинист 
6 разр. - 1 
0,24 
(0,24) 0-25,4 9 
   дополнительная 
укатка через  
несколько дней  
Независимо  
от материала  
   
   
5; 10 2 Машинист 5 разр. - 1 
0,8 
(0,08) 0-07,3 10 
   после открытия 
движения 
   Св.10 2 Машинист  6 разр. - 1 
0,06 
(0,06) 0-06,4 11 
Из черного щебня или гравия  Черный щебень 
40-70 или 20 
(25)-40 мм 
Укатка  
с подкаткой  5; 6 15 Машинист 5 разр. - 1 
1,1 
(1,1) 1-00 12       
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Продолжение табл. 4.15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
   
   
   
   
      8; 10 12  0,91 (0,91) 0-82,8 13 
Св.10 12 Машинист 6 разр. - 1 
0,64 
(0,64) 0-67,8 14 
Черный щебень 
10 (15) - 20  
(25) мм  
   
Укатка  
   
   
5; 6 8 Машинист 5 разр. - 1 
0,5 
(0,5) 0-45,5 15 
      8; 10 6  0,38 (0,38) 0-34,6 16 
         Св.10 6 Машинист 6 разр. - 1 
0,26 
(0,26) 0-27,6 17 
      Черный щебень  
3 (5) - 10 (15) мм  
   
   5; 6 8 Машинист 5 разр. - 1 
0,38 
(0,38) 0-34,6 18 
         8; 10 6  0,28 (0,28) 0-25,5 19 
            Св. 
10 6 
Машинист 
6 разр. - 1 
0,21 
(0,21) 0-22,3 20 
Асфальтобетон-
ные покрытия  
однослойное  Холодная  
асфальтобетон-
ная смесь  
Укатка  
с подкаткой  5; 6 5  0,2 (0,2) 0-18,2 21 
   нижний слой 
двухслойного 
Горячая  
асфальтобетон-
ная смесь  
Подкатка 
при работе 
укладчика  
5; 6 4 Машинист 
5 разр. - 1 
0,25 
(0,25) 0-22,8 22 
         Подкатка 
при рас-
кладке 
вручную  
5; 6 8  0,53 (0,53) 0-48,2 23 
         Укатка  8; 10 17  0,86 (0,86) 0-78,3 24 
            Св. 
10 17 
Машинист 
6 разр. - 1 
0,61 
(0,61) 0-64,7 25 
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Окончание табл. 4.15 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
   однослойное 
или верхний 
слой  
двухслойного 
   Подкатка 
при работе 
укладчика  5; 6 5  
0,31 
(0,31) 0-28,2 26 
         Подкатка 
при рас- 
кладке 
вручную  
5; 6  10  Машинист 
5 разр. - 1  
0,63 
(0,63) 
0-57,3  27  
         Укатка  8; 10  20     1 
(1) 
0-91  28  
            Св. 10  20  Машинист 
6 разр. - 1  
0,72 
(0,72) 
0-76,3  29  
Примечания: 1. Нормами предусмотрено число проходов катка по одному следу, указанное в таблице. При необ-
ходимости большего числа проходов, что устанавливается пробной укаткой на каждый последующий проход, до-
бавлять: катки массой 8; 10 т Н.вр. 0,05 (0,05) и Расц. 0-04,6 (ПР-1); катки массой св. 10 т. Н.вр. 0,04 (0,04) и Расц. 
0-04,2 (ПР-2). 
2. При поверхностной обработке оснований или покрытий на укатку черного щебня принимать на 100 м2: кат-
ки массой 5-10 т Н.вр. 0,2 (0,2) и Расц. 0-18,2 (ПР-3); катки массой св. 10 т Н.вр. 0,14 (0,14) и Расц. 0-14,8 (ПР-4). 
3. Распределение грунтов на группы по трудности их обработки приведено в § Е17-4. 
4. В таблицах норм на работу с применением машин нормы времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над 
чертой – Н.вр., под чертой – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу машин в маш.-ч,  или 
раздельно в двух смежных графах. 
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4.9. Устройство цементогрунтового основания фрезой ДС-74  
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-8. 
 
Таблица 4.16 
Техническая характеристика  
Тип навесная, многопроходная,  
однороторная 
Базовая машина колесный трактор Т-158 
Мощность двигателя, кВт  (л.с.) 121 (165) 
Производительность, м3/ч 33 
Ширина обрабатываемой полосы, мм 2400 
Глубина обработки, мм 250 
Скорость передвижения, км/ч:    
рабочая от 0,11 до 0,96 
транспортная до 44,2 
Масса, т  11,94  
 
 
Состав работ  
1. Установка фрезы в рабочее положение с регулировкой рабочих ор-
ганов. 2. Размельчение грунта и перемешивание его с цементом. 3. Пово-
роты фрезы в конце участка. 4. Холостой ход фрезы при рабочем ходе         
в одном направлении. 
Состав звена 
Тракторист 6 разр. – 1.  
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч, или раздельно в двух смежных графах. 
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Таблица 4.17 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания  
за 1 проход фрезы по одному следу  
Рабочие скорости, 
км/ч 
Способ работы при рабочем ходе    
в двух направлениях в одном направлении    
I-(0,11) 0,52 
(0,52) 
0-55,1 
0,97 
(0,97) 
1-03 
1  
II-(0,20) 0,29 
(0,29) 
0-30,7 
0,74 
(0,74) 
0-78,4 
2  
III-(0,26) 0,22 
(0,22) 
0-23,3 
0,67 
(0,67) 
0-71 
3  
IV-(0,36) 0,17 
(0,17) 
0-18 
0,62 
(0,62) 
0-65,7 
4  
V-(0,63) 0,1 
(0,1) 
0-10,6 
0,55 
(0,55) 
0-58,3 
5  
VI-(0,96) 0,07 
(0,07) 
0-07,4 
0,52 
(0,52) 
0-55,1 
6  
   а  б  № 
 
 
 
4.10. Внесение цемента распределителем ДС-9 (Д-343В)  
при устройстве цементогрунтовых оснований  
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-9. 
 
Состав работы  
1. Установка распределителя в рабочее положение с регулировкой 
рабочих органов. 2. Заполнение цементом бункера распределителя во вре-
мя его остановки (из цементовоза). 3. Внесение цемента в размельченный 
грунт. 4. Развороты распределителя (при необходимости). 5. Контроль       
за качеством распределения цемента и толщиной слоя цемента 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч, или раздельно в двух смежных графах. 
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Таблица 4.18 
Техническая характеристика распределителя цемента  
ДС-9 (Д-343В) 
Тип прицепной 
Базовая машина Т-74-С-2 с ходоуменьшителем 
Вместимость бункера, м3 3,5 
Ширина обрабатываемой полосы, мм  2450 
Наибольшее заглубление сошников, мм 80 
Ширина колеи, мм 3317 
Скорости передвижения, км/ч: рабочие:  
I 0,565 
II 0,686 
III 0,841 
IV 0,965 
транспортная 4,49-11,47 
Масса распределителя без учета веса трактора, т 2,2 
 
 
 
Таблица 4.19 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания  
Рабочая 
скорость 
распреде-
лителя 
Состав звена Н.вр. Расц. № 
I  Машинист 4 разр. - 1 
Дорожный рабочий  
3 разр. - 1  
0,62 (0,31) 0-46,2  1  
II     0,56 (0,28) 0-41,7  2  
III-IV    0,48 (0,24) 0-35,8  3  
Примечание. Нормами параграфа перемещение распределителя от места 
заполнения к месту распределения и обратно не предусмотрено. При пере-
мещении распределителя на каждые 100 м принимать Н.вр. 0,18 (0,09)       
и Расц. 0-13,4 (ПР-1). 
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4.11. Внесение цемента распределителем ДС-72  
при устройстве цементогрунтовых оснований 
 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-10. 
 
Таблица 4.20 
Техническая характеристика распределителя цемента ДС-72  
Тип полуприцепной 
Базовая машина Т-158 
Мощность кВт (л.с.) 129 (175) 
Вместимость, м3:  
цистерны (полезный объем) 6,8 
расходного бункера 3,5 
Ширина распределения цемента, мм 2400 
Скорости передвижения, км/ч:  
рабочая:  
вперед 0,112-0,960 
назад 0,120-0,412 
транспортная:  
вперед 5,13-44,80 
назад 5,5-18,0 
 
Состав работы  
1. Набор цемента в цистерну распределителя. 2. Перемещение рас-
пределителя к месту работы. 3. Внесение цемента в размельченный грунт. 
4. Перемещение распределителя к месту набора цемента. 5. Контроль за 
качеством внесения цемента. 6. Очистка компрессора от пыли и грязи, 
очистка сошников от налипшего грунта и цемента. 
 
Таблица 4.21 
Норма времени и расценка на 100 м2 основания  
Состав звена Н.вр. Расц. 
Тракторист 6 разр. -1  0,8 0-70,4  
Дорожный рабочий  
3 разр. - 1 
(0,4)      
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч,  или раздельно в двух смежных графах. 
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4.12. Уплотнение грунтов, обработанных битумом или цементом,  
катком на пневматических шинах ДУ-31А (Д-627А) 
 
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-11. 
Нормами предусмотрено уплотнение слоя толщиной до 18 см             
в естественном состоянии при ширине основания 8-9 м и длине захватки 
до 200 м. 
 
Таблица 4.23 
Техническая характеристика катка ДУ-31А (Д-627А) 
Тип катка самоходный  
на пневматических шинах 
Масса, т:  
с балластом 16,00 
без балласта  8,44 
Ширина уплотняемой полосы, мм 1920 
Марка двигателя А-41Д 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 66(90) 
Скорость передвижения, км/ч до 20,5 
Количество колес:  
передних 3 
задних (ведущих) 4 
 
Состав звена 
Машинист 6 разр. – 1. 
 
Таблица 4.23 
Норма времени и расценка на 1000 м2 основания 
Состав работы Н.вр. Расц. 
Уплотнение основания за шесть  
проходов катка по одному следу 
1,3 (1,3) 1-38 
 
Примечания: 1. На каждый последующий проход сверх первых шести до-
бавлять на 1000 м2 основания Н.вр. 0,08 (0,08) и Расц. 0-08,5 (ПР-1).  
2. В таблицах норм на работу с применением машин нормы времени Н.вр. 
и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чертой – Расц.), 
кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу машин в маш.-ч, 
или раздельно в двух смежных графах. 
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4.13. Установка копирных струн  
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-12. 
Нормами настоящего параграфа предусмотрена установка копирных 
струн с забивкой металлических стоек в грунт. 
Установка копирных струн по цементогрунтовому (пескоцементно-
му) основанию или цементобетонному покрытию (нижний слой) преду-
сматривается в заранее заготовленное отверстие диаметром, соответству-
ющим размеру металлических стоек. 
 
Состав работ  
 
При разбивке створа нивелирных реек-колышков  
1. Установка пикетажных колышков по нивелиру. 2. Переноска ин-
струментов.  
 
При установке копирных струн  
1. Разбивка мест установки нивелирных реек-колышков. 2. Подноска 
нивелирных реек-колышков. 3. Установка нивелирных реек-колышков по 
нивелиру. 4. Подноска металлических стоек. 5. Установка металлических 
стоек. 6. Установка струбцин с кронштейнами и выверкой под проектную 
отметку. 7. Переноска инструментов. 8. Установка барабанов и натяжных 
лебедок на концах участка. 9. Разматывание струны с катушки. 10. Закреп-
ление и натяжение струны. 11. Окончательная выверка положения струны 
под проектную отметку по высоте. 
 
При снятии копирных струн  
1. Снятие струны и намотка на катушку. 2. Снятие стоек с кронштей-
нами, нивелирных реек-колышков и погрузка их в автомобиль. 
 
Таблица 4.24 
Нормы времени и расценки на 100 м струны  
Наименование работ Состав рабочих Н.вр. 
Расц. 
 
№ 
Разбивка створа нивелирных  
реек-колышков 
Дорожные рабочие: 
4 разр. -1 
3 разр. - 1  
1,1 
0-74,8 
1 
Установка копирных струн 2 разр. - 1 
1 разр. - 1 
3,7 
2-52  
2  
Снятие копирных струн Дорожные рабочие: 
2 разр. - 1 
1 разр. - 1 
0,69 
0-42,4 
3  
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4.14. Окончательная планировка земляного полотна  
профилировщиками ДС-97, ДС-108  
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-13. 
 
Таблица 4.25 
Техническая характеристика профилировщиков  
Наименование показателей Профилировщики 
ДС-97 ДС-108 
Тип машины  Самоходный на четырех  
гусеничных тележках  
Ширина обрабатываемой полосы, м: 
без уширителей  
 
8,5 
с уширителями  10,0 
Толщина обрабатываемого слоя, мм  До 150 
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 313 (425) 368 (500) 
Скорость движения, м/мин: 
рабочая  
    
2-36 
транспортная (вперед, назад) До 72  До 54  
Рабочие органы, шт.: 
фреза  
 
2 
шнеки  2 
Профилирующий орган (отвал), шт. 4 
Масса, т 32,7  40,0  
 
 
Таблица 4.26 
Норма времени и расценка на 100 м2 поверхности  
Состав работы Состав звена Н.вр. 
Расц. 
 
1. Планировка поверхности  
грунтового основания  
и фрезерование грунта.  
2. Чистовая планировка.  
3. Холостые ходы  
профилировщика 
 
Машинист 6 разр. - 1 
Помощник машиниста  
5 разр. - 1  
 
0,22 
(0,11) 
0-24,2  
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч, или раздельно в двух смежных графах. 
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4.15. Устройство цементобетонных оснований  
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-18. 
Нормами предусмотрено устройство цементобетонных оснований 
механизированным способом машинами комплекта ДС-153: распределение 
цементобетонной смеси – машиной ДС-503А (Д-375А); уплотнение и от-
делка бетонной поверхности – машиной ДС-504А (Д-376А); уход за свеже-      
уложенным бетоном нанесением пленкообразующих материалов машиной 
ЭНЦ-3. 
 
Таблица 4.27 
Техническая характеристика машин комплекта ДС-153  
Показатель 
Бункерный  
распределитель 
цементобетонной 
смеси ДС-503А 
(Д-375А) 
Бетоноотделочная 
машина ДС-504А 
(Д-376А) 
Машина  
для нанесения 
пленкообразующих 
материалов ЭНЦ-3 
Вместимость бункера 
или бака, м 3 
2,4  - 1,4  
Мощность двигателя, 
кВт (л.с.) 
18 (24) 
Скорость движения 
м/мин 
0,81  0,25-3,5  
Масса, т  8,90 3,66 
 
Состав работы  
1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины 
ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бума-
ги со склейкой краев горячим битумом. 4. Смазка рельс-форм. 5. Прием 
бетонной смеси с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков 
смеси. 6. Распределение бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А).        
7. Передвижка разгрузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при 
разгрузке автомобилей-самосвалов с моcтика). 8. Установка штырей в про-
дольных швах и швах сжатия. 9. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм 
глубинным вибратором. 10. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверх-
ности машиной ДС-504А (Д-376А). 11. Откидка бетонной  смеси от края 
лопастного вала машины ДС-504А (Д-376А). 12. Заделка раковин и удале-
ние излишков цементного молока с бетонной поверхности. 13. Устройство 
рабочего шва. 14. Нанесение пленкообразующих материалов машиной     
типа ЭНЦ-3. 
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Таблица 4.28 
Состав звена  
Профессия и разряд рабочих 
Способ разгрузки смеси  
с мостика 
со смежной  
полосы  
без применения 
мостика 
Машинист распределителя цементобетонной 
смеси ДС-503А (Д-375А) 6 разр. 
 
1 
 
1 
Машинист бетоноотделочной машины  
ДС-504А (Д-376А) 6 разр. 
 
1 
 
1 
Помощник машиниста бетоноотделочной  
машины ДС-504А (Д-376А) 5 разр. 
 
1 
 
1 
Тракторист 5 разр. 1 - 
Машинист машины ЭНЦ-3 5 разр. 1 1 
Бетонщики 4 разр. 1 2 
Бетонщики 3 разр. 2 3 
Бетонщики 2 разр. 4 5 
Дорожный рабочий 1 разр. 1 1 
Машинист электростанции 4 разр. 1 1 
Слесарь строительный 4 разр. 1 1  
 
 
 
Таблица 4.29 
Нормы времени и расценки на 100 м2 основания  
 Толщина основания, см     
Способ разгрузки смеси  
   
16-18  20-22     
Н.вр. 
Расц. 
Н.вр. 
Расц. 
   
 
С мостика  
11,1 
(0,74) 
8-71  
13,4 
(0,89) 
10-51 
1  
Со смежной полосы основания  
без применения мостика  
8,84 
(0,52) 
6-75  
10,54 
(0,62) 
8-05 
2  
   а  б  № 
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4.16. Устройство цементобетонных покрытий  
комплектом машин ДС-153 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-19. 
Состав работы 
1. Уборка песчаных валиков у рельс-форм после прохода машины 
ДС-502А (Д-345А). 2. Разогревание битума. 3. Укладка водостойкой бума-
ги со склейкой краев. 4. Смазка рельс-форм. 5. Устновка краевой армату-
ры. 6. Установка и крепление деревянных прокладок со штырями в местах 
устройства швов расширения. 7. Резка, выпрямление и установка арматур-
ной сетки (только для армированных покрытий). 8. Прием бетонной смеси 
с очисткой кузовов автомобилей-самосвалов от остатков смеси. 9. Распре-
деление бетонной смеси машиной ДС-503А (Д-375А). 10. Передвижка раз-
грузочного мостика вдоль фронта работ трактором (при разгрузке автомо-
билей-самосвалов с мостика). 11. Установка штырей в продольных швах      
и швах сжатия. 12. Уплотнение бетонной смеси у рельс-форм глубин-     
ным вибратором. 13. Уплотнение бетонной смеси и отделка поверхности 
машиной ДС-504А (Д-376А). 14. Откидка бетонной смеси от края лопаст-
ного вала машины ДС-504А (Д-376А) и очистка от смеси рельс-форм.        
15. Устройство рабочего шва. 16. Отделка кромок плиты, частичная задел-
ка раковин и удаление цементного молока с поверхности бетона. 17. Про-
верка ровности поверхности рейкой. 18. Нанесение пленкообразующих      
материалов с помощью машины ЭНЦ-3. 
 
Таблица 4.30 
Состав звена  
 Неармированное  
покрытие  
Армированное  
покрытие  
 Профессия и разряд рабочих Способ разгрузки смеси 
 
с мостика 
со смежной  
полосы  
без мостика 
с мостика 
со смежной 
полосы  
без мостика 
1 2 3 4 5 
Машинист бункерного  
распределителя ДС-503А  
(Д-375А) 6 разр. 1 1 1 1 
Машинист  
бетоноотделочной машины 
ДС-504А (Д-376А) 6 разр. 1 1 1 1 
Помощник машиниста  
бетоноотделочной машины 
ДС-504А (Д-376А) 5 разр. 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
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Окончание табл. 4.30 
 
1 2 3 4 5 
Машинист машины  
ЭНЦ-3 5 разр. 1 1 1 1 
Тракторист 5 разр. 1 - 1 - 
Бетонщики:     
4 разр. 2 3 2 3 
3 разр. 3 4 5 6 
2 разр. 3 4 3 4 
Дорожный рабочий 1 разр. 1 1 1 1 
Машинист  
электростанции 4 разр. 1 1 1 1 
Слесарь строительный  
4 разр. 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
Таблица 4.30 
Нормы времени и расценки на 100 м2 покрытия  
Способ 
разгрузки 
смеси 
 Толщина покрытия, см     
Тип и конструкция  
покрытия 
  
18-20  22-24  26     
Н.вр. 
Расц. 
Н.вр. 
Расц. 
Н.вр. 
Расц. 
   
   Неармированное  однослойное  13 
(0,81) 
10-25  
15,2 
(0,95) 
11-99 
- 1  
С мостика     двухслойное  14,72 
(0,92) 
11-61  
17,6 
(1,1) 
13-88  
19,2 
(1,2) 
15-14 
2  
   Армированное  однослойное  
и двухслойное  
16,56 
(0,92) 
12-90  
19,8 
(1,1) 
15-42  
21,6 
(1,2) 
16-82 
3  
Со смеж-
ной полосы 
покрытия 
без приме-
нения  
мостика  
Неармированное  однослойное  10,26 
(0,57) 
7-89  
11,88 
(0,66) 
9-13 
- 4  
 двухслойное  11,52 
(0,64) 
8-86  
13,14 
(0,73) 
10-10  
14,4 
(0,8) 
11-07 
5  
Армированное  однослойное  
и двухслойное  
12,8 
(0,64) 
9-75  
14,6 
(0,73) 
11-12  
16 
(0,8) 
12-19 
6  
   а  б  в  № 
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4.17. Планировка обочин автогрейдерами  
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-24. 
Нормами настоящего параграфа предусмотрена планировка обочин 
за один проход автогрейдера. Техническая характеристика автогрейдеров 
приведена в § Е17-1. 
Состав работы  
1. Планировка обочин со срезкой бугров. 2. Засыпка ям и углуб-      
лений. 
 
Таблица 4.32 
Нормы времени и расценки на 1 км обочины  
Марка  Состав  Способ планировки     
автогрейдера  рабочих  при рабочем 
ходе в одном 
направлении  
при рабочем  
ходе в двух 
направлениях  
   
      Н.вр. 
Расц. 
Н.вр. 
Расц. 
   
ДЗ-31-1 
(Д-557-1) 
   0,37 
(0,37) 
0-39,2  
0,3 
(0,3) 
0-31,8 
1  
ДЗ-99 
(Д-710), 
ДЗ-99-1-4 
(Д-710Б) 
Машинист 6 разр. - 1  0,42 
(0,42) 
0-44,5  
0,35 
(0,35) 
0-37,1 
2  
ДЗ-40 
(Д-598) 
Машинист 5 разр. - 1  0,44 
(0,44) 
0-40  
0,37 
(0,37) 
0-33,7 
3  
   а  б  № 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч,  или раздельно в двух смежных графах. 
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4.18. Укрепление обочин щебнем или гравием  
Нормы времени и расценки взяты из § Е17-25. 
 
Таблица 4.33 
Нормы времени и расценки на 100 м2 обочины  
Состав работ Состав рабочих Н.вр. Расц. № 
Разравнивание щебня  
и гравия автогрейдером  
ДЗ-31-1 (Д-557-1) 
Машинист 6 разр. - 1  0,28 (0,28) 0-29,7  1  
Уплотнение обочин  
вибрационным катком 
ДУ-54  
Машинист 4 разр. - 1  0,43 (0,43) 0-31,6  2 
Примечания: 1. Нормами предусмотрено уплотнение обочин за пять про-
ходов катка по одному следу. При большем количестве проходов на       
каждый последующий проход добавлять Н.вр. 0,08 (0,08) и Расц. 0-06,3 
(ПР-1). Необходимое число проходов катка устанавливается на месте ра-
бот пробной укаткой. Нормами предусмотрена ширина укрепляемой части 
обочины до 2 м. 2. В таблицах норм на работу с применением машин нор-
мы времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под 
чертой – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу 
машин в маш.-ч,  или раздельно в двух смежных графах. 
 
 
5. ОБСТАНОВКА ДОРОГИ И УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ  
5.1. Устройство барьерного ограждения из 
сборных железобетонных брусьев  
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из §Е17-44. 
Нормами предусмотрена установка железобетонных столбов разме-
ром 1500×250×200 мм массой 0,19 т и железобетонных брусьев размером 
2500×300×190 мм массой 0,49 т. 
Нормами не предусмотрены и оплачиваются отдельно: устройство 
ям, погрузка и выгрузка столбов и брусьев.  
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Состав работы  
1. Разметка мест установки железобетонных столбов. 2. Подчистка 
дна ямы вручную до проектной отметки. 3. Установка железобетонных 
столбов. 4. Частичная засыпка столбов грунтом с трамбованием. 5. Уста-
новка бруса ограждения. 6. Окончательное выравнивание барьерного 
ограждения. 7. Засыпка ям грунтом с послойным трамбованием. 8. Закреп-
ление брусьев на столбах газосваркой (болтами). 9. Загибание монтажных 
петель. 10. Заделка и расшивка швов с приготовлением цементно-
песчаного раствора на месте работ. 11. Обслуживание и перемещение га-
зосварочного аппарата и баллона с кислородом по участку работ. 12. Об-
служивание автомобильного крана и перемещение его вдоль фронта работ. 
 
Таблица 5.1 
Нормы времени и расценки на 1 м барьерного ограждения  
Способ  
крепления Состав звена 
Н.вр. 
Расц. № 
Газосваркой  Машинист 4 разр. - 1 
Монтажник конструкций 4 разр. - 1 
Дорожный рабочий 3 разр. - 1 
Такелажник на монтаже 2 разр. - 1 
Газосварщик 4 разр. - 1 
0,5 
(0,1) 
0-37,1  
1  
Болтами  Машинист 4 разр. - 1 
Монтажник конструкций 4 разр. - 1 
Дорожные рабочие: 
3 разр. - 1 
2 разр. - 1 
Такелажник на монтаже 2 разр. - 1 
 
0,55 
(0,11) 
0-42,7  
 
2  
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу      
машин в маш.-ч,  или раздельно в двух смежных графах. 
 
5.2. Копание ям для установки столбов ограждающего  
железобетонного бруса 
Нормы времени и расценки взяты из § Е20-2-44. 
Состав работ 
При бурении ям буром-столбоставом Д-578 на тракторе «Беларусь» 
МТЗ-52. 
1. Приведение машины в рабочее положение. 2. Установка бура над 
контрольным колышком. 3. Бурение ям. 4. Переезды от ямы к яме на рас-
стояние до 10 м. 5. Приведение машины в транспортное положение в кон-
це рабочей смены. 
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Состав звена 
Тракторист  4 разр. - 1 
Дорожный рабочий  2 разр. - 1 
 
Таблица 5.2 
Норма времени и расценки на 100 ям 
Размер ям, м Группа грунта Н. вр. Расц. № 
0,5 × 0,5 × 1 
I 8,8 (4,4) 6-29 1 
II 13 (6,5) 9-30 2 
При копании ям вручную 
1. Разметка осей ям под столбы. 2. Установка кольев. 3. Копание ям 
под столбы. 4. Проверка размеров ям.  
Состав звена 
Землекоп 2 разр. 
 
Таблица 5.3 
Нормы времени и расценки на 1 яму 
Размер ям, м Группа грунта Н. вр. Расц. № 
0,5 × 0,5 × 1 
I 0,36 0-23 1 
II 0,57 0-36,5 2 
 
5.3. Устройство барьерного ограждения  
из сборных металлических криволинейных брусьев  
Указания по применению норм 
Нормы времени и расценки взяты из § 17-45. 
Нормами предусмотрена установка железобетонных столбов высо-
той 1,8 м, сечением 0,2×0,2 м и металлических криволинейных брусьев 
длиной 9,3 м автокраном грузоподъемностью до 5 т. 
Нормами не предусмотрены и оплачиваются отдельно: бурение ям, 
выгрузка столбов и брусьев. 
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Состав работ  
При установке столбов  
1. Подчистка дна ям. 2. Подсыпка щебня толщиной 10 см с трамбо-
ванием до проектной отметки. 3. Установка железобетонных столбов авто-
краном. 4. Засыпка ям щебнем толщиной 50 см с послойным трамбова-    
нием. 5. Переходы рабочих вдоль фронта работ. 
 
При установке бруса ограждения 
1. Разметка мест для просверливания. 2. Устройство отверстий газосвар-
кой. 3. Установка бруса автокраном. 4. Окончательная выверка барьерного 
ограждения. 5. Закрепление бруса болтами и гайками. 6. Прием цементобе-
тонной смеси на боек. 7. Распределение смеси толщиной 50-60 см по ямам 
с трамбованием. 8. Обслуживание и перемещение автокрана вдоль фронта 
работ. 9. Обслуживание и перемещение газосварочного аппарата по участ-
ку работ. 10. Очистка кузова автомобиля-самосвала от бетона. 
 
Таблица 5.4 
Нормы времени и расценки на 100 м ограждения  
Наименование  
работ Состав звена 
Н.вр. 
Расц. 
 
№ 
Установка столбов  Машинист 4 разр. - 1 
Монтажник конструкций 4 разр. - 1 
Дорожный рабочий 2 разр. - 1  
10,2 
(3,4) 
7-55  
1  
Установка бруса 
ограждения  
Машинист 4 разр. - 1 
Монтажники конструкций: 
4 разр. - 1 
2 разр. - 2 
Газорезчик 3 разр. - 1 
Дорожный рабочий 2 разр. - 1 
32,4 
(5,4) 
22-68  
2  
 
5.4. Установка дорожных сигнальных столбиков 
 из асбоцементных труб 
Указания по применению нормы 
Нормы времени и расценки взяты из §20-2-50. 
Нормой предусмотрена установка столбиков диаметром 100 мм          
и длиной 1500 мм со светоотражающей пленкой в готовые ямы. 
Состав звена  
Дорожный рабочий 3 разр. 
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Таблица 5.5 
Норма времени и расценка на 1 столбик 
Состав работы Н. вр. Расц. 
1. Проверка глубины ямы шаблоном. 2. Подсыпка или удаление 
грунта при выравнивании ямы под отметку. 3. Установка  
столбиков с послойным трамбованием грунта и проверкой  
правильности установки. 4. Переходы рабочих в пределах  
рабочей зоны на расстояние до 100 м 
0,25 0-17,5 
 
5.5. Установка тумб и столбов для дорожных знаков  
Нормы времени и расценки взяты из § 17-49. 
Состав работы  
1. Копание ям. 2. Бетонирование фундаментов и цоколей с приготов-
лением бетонной смеси (при устройстве на месте фундаментов для сталь-
ных трубчатых стоек). 3. Установка тумб, столбов, готовых бетонных фун-
даментов и стальных трубчатых стоек с заливкой цементным раствором      
и приготовлением его. 4. Засыпка ям с трамбованием грунта и проверкой 
установки. 
Состав звена  
Дорожный рабочий 3 разр. 
 
Примечание. В таблицах норм на работу с применением машин нормы 
времени Н.вр. и расценки Расц. в виде дроби (над чертой – Н.вр., под чер-
той – Расц.), кроме H.вр. рабочих, в скобках указаны Н.вр. на работу ма-
шин в маш.-ч,  или раздельно в двух смежных графах. 
 
Таблица 5.6 
Нормы времени и расценки на 1 тумбу или столб  
Элементы обстановки дорог 
Группа грунта   
I  II  III   
Н.вр. 
Расц. 
Н.вр. 
Расц. 
Н.вр. 
Расц. 
 
Тумбы железобетонные  0,7 
0-49  
0,9 
0,63  
1,1 
0-77 
1  
Столбы железобетонные  0,93 
0-65,1  
1,2 
0-84  
1,5 
1-05 
2  
Стойки 
трубчатые 
стальные  
с установкой готовых бе-
тонных фундаментов  
1,2 
0-84  
1,2 
0-84  
1,2 
0-84 
3  
   с устройством бетонных 
фундаментов и цоколей  
1,5 
1-05  
1,5 
1-05  
1,5 
1-05 
4  
   а  б  в  № 
Электронный архив УГЛТУ
 
73 
5.6. Установка дорожных знаков  
Нормы времени и расценки взяты из § 17-50. 
 
Таблица 5.7 
Нормы времени и расценки на 1 знак  
Длина  
дорожных 
знаков 
Состав работы Состав  
рабочих 
Н.вр. 
Расц. № 
До 1 м  1. Разметка. 2. Пробивка отверстий  
пробойником вручную. 3. Подбор гаек, 
болтов. 4. Установка знака с закреплением 
в двух точках 
Дорожные 
рабочие:  
3 разр. - 1 
2 разр. - 1  
0,52 
0-34,8  
1  
Св. 1 м  1. Подбор гаек, болтов и шайб. 2. Разметка, 
просверливание отверстий под крепление 
ручной дрелью. 3. Установка знака  
с подгонкой отверстий знака и столба.  
4. Закрепление знака в четырех точках  
к двум столбам 
   1,1 
0-73,7  
2  
 
5.7. Разметка оси проезжей части дороги с асфальтобетонным  
покрытием маркировочной машиной ДЭ-18  
Нормы времени и расценки взяты из § 17-51а. 
Таблица 5.8 
Техническая характеристика  
Тип машины  самоходная на шасси ГАЗ-53А 
Вид наносимых линий сплошные, пунктирные 
Ширина наносимых линий, м от 0,1 до 1 
Количество одновременно наносимых линий от 1 до 3 
Вместимость баков, л:    
для краски 2×500 
для растворителя 50 
Мощность, кВт (л.с.) 12,5 (17,0) 
Рабочая скорость при нанесении, км/ч:    
одной линии шириной от 0,1 до 0,2 м  от 6 до 12 
одной или двух линий общей шириной от 0,2 до 0,5 м от 3 до 6 
одной или двух линий общей шириной от 0,5 до 1 м от 1,5 до 3 
Транспортная скорость машины, км/ч 60 
Производительность при нанесении сплошной линии 
шириной до 0,5 м, м2/ч 1000 
Масса, т 5,8 
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Состав работы  
1. Подготовка маркировочной машины к работе. 2. Нанесение 
краски маркировочной машиной. 3 Промывка и продувка распредели-
тельной системы, слив краски. 
 
Таблица 5.9 
Нормы времени и расценка на 1 км разметки  
Состав звена Н.вр. Расц. 
Машинист 5 разр. - 1 
Помощник машиниста 4 разр. - 1 
0,76 
(0,38) 
0-64,6  
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